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重庆市涪陵区水利局

关于印发重庆市涪陵区水利工程建设质量

提升专项行动实施方案的通知

各乡镇街道农业服务中心，有关单位：
为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，推动水利工程建设高质量发展，根据市水利局办公室《关于印发重庆市水利工程建设质量提升专项行动实施方案的通知》（渝水办建〔2021〕20号）文件精神，结合我区水利工程建设实际，现制定《重庆市涪陵区水利工程建设质量提升专项行动实施方案》印发你们，请认真执行。
联系人：程太三，联系电话：13628263579

（此页无正文）

重庆市涪陵区水利局
                    2021年8月25日

（此件公开发布）

重庆市涪陵区水利工程建设质量提升
专项行动实施方案
为深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，推动水利工程建设高质量发展，根据市水利局办公室《关于印发重庆市水利工程建设质量提升专项行动实施方案的通知》（渝水办建〔2021〕20号）文件精神，结合全区水利工程建设实际，我局决定开展重庆市涪陵区水利工程建设质量提升专项行动。现制定实施方案如下：
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记提出的“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，以水利工程建设各方履行质量管理责任为主线，认真开展问题排查和整改落实，进一步增强质量意识、落实质量责任，建立水利建设质量管理长效机制，提升质量管理水平。
二、主要任务
坚持问题导向，对在建水利工程项目法人、勘察、设计、施工、监理、检测等主要参建单位存在的突出问题，组织开展重点排查整治。
（一）项目法人。重点排查整治项目法人履职能力不足，未组织施工图审查，设计变更程序不规范，质量验收评定规定规范执行不严格等问题。
（二）勘察、设计单位。重点排查整治初步设计审查意见不落实，未参与重要隐蔽（关键部位）单元工程验收等问题。
（三）施工单位。重点排查整治项目经理和技术负责人长期不在工地现场，质量验收评定规定规范执行不严格，工程资料不及时、不真实等问题。
（四）监理单位。重点排查整治总监理工程师长期不在工地现场，未按规定审核专项施工方案，未按照规范开展平行检验等问题。
（五）检测单位。重点排查整治计量认证、检测资质基本条件是否满足要求、是否存在出租出借资质、内部承包、转包及违法分包等违规现象，工地现场实验室的设备、人员配置情况及运行情况、抽查检测报告及溯源等。
三、组织形式和排查范围
区水利局负责对本辖区的在建中、小型水利工程（主要包含中、小型水库、江河治理工程、病险水库整治工程等）开展排查整治，排查整治项目不少于在建项目50%。
四、工作步骤
（一）参建单位自查阶段（即日起~8月27日前完成）。各参建单位严格按照《水利工程建设质量提升专项行动问题清单》（附件）开展自查整治，建立台账，明确整改措施、整改期限及责任人，自查结果由项目法人汇总后报我局。
（二）区水利局排查整治（8月30日前完成）。区水利局负责对在建的中小型水利工程（主要包含中、小型水库、江河治理工程、病险水库整治工程等）开展排查整治。
（三）问题整改阶段（9月30日前完成）。整改工作要执行清单制管理，严格对照问题清单，建立整改销号台账，坚持边查边改，立查立改，做到问题发现一个，入账一个、整改一个、销号一个，实现闭环管理。
（四）总结提升阶段（10月30日前完成）。区水利局根据排查整治情况，对全区质量提升专项行动进行系统梳理总结，分析问题原因和行之有效的整改措施，研究提出相关工作措施，完善相关质量管理制度，探索建立健全长效机制，于10月30日前将专项行动总结报告市水利局。
五、工作要求
区水利局成立水利工程质量提升专项行动工作领导小组，统一协调领导专项行动工作。分管工程建设的局领导为组长，建安科和质量站负责人为成员。办公室设在质量站，具体负责统筹协调、信息反馈等日常工作。
各单位要高度重视，提高政治站位，以推动高质量发展为基本前提，以创造高品质生活为最终目标，扎实开展本次水利工程建设质量提升专项行动。
附件：水利工程建设质量提升专项行动问题清单
附件
水利工程建设质量提升专项行动问题清单
	项目名称：
	总投资：
	工程规模：

	项目法人：
	负责人：
	联系电话：

	序号
	类别
	排查内容
	存在问题
	整改结果（已整改、正在整改、未整改）

	一
	项目
法人
	1
	项目法人履职能力
	
	

	
	
	2
	组织施工图审查情况
	
	

	
	
	3
	履行设计变更程序情况
	
	

	
	
	4
	质量验收评定工作情况
	
	

	
	
	5
	落实机构质量责任和质量管理岗位责任，执行质量责任终身制，明确质量责任主体和责任人
	
	

	
	
	6
	建立考勤制度，对监理、施工等参建单位现场管理机构主要人员进行约束和考核，对主要人员变更进行审批
	
	

	二
	勘察、设计
单位
	1
	落实初步设计审查意见情况
	
	

	
	
	2
	参加重要隐蔽（关键部位）单元工程验收情况
	
	

	
	
	3
	建立设计质量管理制度，健全设计文件的审核、会签批准制度，落实设计现场服务体系
	
	

	
	
	4
	按有关规定和合同要求及时向项目法人提供设计文件及图纸、设计变更报告及验收所需的设计工作报告
	
	

	
	
	5
	在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息
	
	

	三
	施工
单位
	1
	项目经理和技术负责人常驻工程建设现场情况
	
	

	
	
	2
	质量验收评定工作情况
	
	

	
	
	3
	工程资料的及时性和真实性
	
	

	
	
	4
	按规范编制施工组织设计、专项施工方案、施工工艺试验方案、专项检测方案、质量事故应急预案等，履行报验手续
	
	

	
	
	5
	委托有水利资质的检测单位进行施工质量检测，检测的项目、检测内容和数量应符合要求，建立检测台账
	
	

	
	
	6
	在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息
	
	

	四
	监理
单位
	1
	总监理工程师常驻工程建设现场情况
	
	

	
	
	2
	按规定审核专项施工方案情况
	
	

	
	
	3
	开展平行检验情况
	
	

	
	
	4
	建立健全监理工作制度，制定完善监理规划和监理实施细则，明确设置执行检查强制性条文的环节和要求
	
	

	
	
	5
	及时签发监理指示、通知、批复、纪要等文件
	
	

	
	
	6
	在全国水利建设市场监管服务平台建立信用档案，及时公开信用信息
	
	

	五
	检测
单位
	1
	是否计量认证、检测资质基本条件是否满足要求
	
	

	
	
	2
	是否存在出租出借资质、是否存在内部承包、是否存在转包违法分包
	
	

	
	
	3
	工地现场实验室的设备人员配置及运行情况、抽查检测报告及其溯源等
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