
附件3

 一季度完成情况未实现“开门红”目标任务

	序号
	目       标      任      务
	完 成 情 况
	牵头责任单位

	1
	积极推进石沱移民码头项目。
	根据区政府研究已形成码头技改扩建方案，确定由大业立邦作为出资方。目前大业立邦公司正商讨方案，大业立邦公司可能会暂缓码头建设。
	区交通局

	2
	全面投用爻里小镇一期、点易园展陈。
	点易园景区展陈项目完成装修，正完善图文视频展陈内容，力争6月开展。爻里小镇一期下半区建筑主体完工，环境打造及室内商户装修待启动。存在问题：业主单位伟光汇通资金未到位，施工进度缓慢，根据目前进度，不能按原计划于“五一”期间开街试营业。江北旅游区正积极约谈督促业主单位，抓紧筹措资金，加快施工进度，力争爻里小镇一期下半区年内开街运营。
	江北旅游区

	3
	积极融入RCEP行动计划、西部陆海新通道，推动建设西部陆海新通道渝东南综合服务中心，高质量建设国家外贸转型升级基地和重庆自贸区涪陵联动创新区，进出口总额增长5%。
	一季度，全区实现外贸进出口总额43亿元、同比下降4.2%（全市下降11.9%）。存在问题：一是国际需求减弱，加之部分出口订单转移。二是涪陵综保区财政扶持政策减弱，进出口总额呈现大幅下降趋势。
	区商务委

	4
	完成FDI3000万美元。
	一季度，预计全区实际使用外资215万美元，同比下降73.7%。存在问题：无专项使用外资支持政策。
	区商务委

	5
	力争开工两江新区至涪陵快速通道。
	编制完成项目PPP实施方案初稿，并根据单位及投资人建议，修改形成第二版实施方案，正与各单位洽谈完善。基本完成可研报告编制，正开展麻柳嘴长江大桥和梁子岗立交的方案比选，下一步将尽快开展用地手续等前期工作。存在问题：财政部PPP项目库已关停，开库时间无法确定，后续入库难度大。桥位未纳入《长江干线过江通道布局规划》，通航等相关专项论证获批难。
	区住房城乡建委

	6
	激活民间投资，创新运用BOT、TOT、PPP等投融资模式，力争基础设施投资、民间投资均增长12%以上。
	积极创新投融资模式，在推进水环境综合治理和绕城高速李渡至新妙段PPP模式外，加快推进涞滩河流域EOD项目的包装策划。存在问题：PPP项目国家正在开展清理。
	区发展改革委

	7
	提质建设高新区，积极创建全市智能网联新能源汽车特色产业园，加快打造汽车制造、生物医药、半导体等3个特色产业示范基地，推动涪陵工业园区升级国家级经济技术开发区，规上工业产值增长6%。
	成功引进瑞浦兰钧、赣锋锂电、铂航铝业碳电池、明灿新能源汽车座椅面及安全气囊生产、香港恒康实业海藻胶囊生产项目、华兰生物年处理155吨健康人血浆血液制品项目。2022年已完成《2021年度国家级经开区考核评价指标情况》摸底并报送区商务委。目前，须待商务部启动国家级经开区创建工作后，再按照相关要求开展具体创建工作。一季度，预计涪陵高新区规上工业产值下降3.4%。
	涪陵高新区

	8
	推进数字化变革，建设数字政府，开工“城市大脑”，完善智慧城管，发展智慧旅游、智慧康养、智慧交通、智慧教育等新业态。
	城市大脑已正式开工并取得可研批复，正与区公安局、民政局、卫生健康委等部门对接，进行数据梳理。数字化城市管理系统正在运行，城市运行管理服务平台建设平稳推进。智慧教育建设项目正式立项。存在问题：智慧城市整体水平不高。具体表现在物联感知终端布设数量有限、智能识别能力较弱，且缺乏统一的接入管理平台。
	区大数据发展局

	9
	加快建设长江国家文化公园涪陵段。
	由于资金、上级政策等仍存在不确定因素，项目涉及中国水文博物馆项目、小田溪巴王陵博物馆推进缓慢。
	区文化旅游委

	10
	加快建设江东片区农村饮水安全巩固提升工程。
	江东片区农村饮水安全巩固提升输配水管线正进行开挖，部分管材到位。存在问题：1.因涉及方案审批和路产补偿费减免等问题，影响管线工程进度，急需协调解决。2.厂区征占地手续办理预计8月底完成，严重影响工程进度。
	区水利局

	11
	开工海陵路，加快推进宏声度假村至蒿枝坝道路扩建、大华公寓人防工程、兴华花园公共停车场等项目。
	海陵路完成前期工作，待资金到位即开展施工招标。宏声度假村至蒿枝坝道路一标段部分完成收尾、桥梁完成45%。大华公寓人防工程：正在协调地面构建筑物拆除。兴华花园公共停车场完成项目审批概算和施工图设计。存在问题：海陵路资金未落实；宏声度假村至蒿枝坝道路二标段征地拆迁工作未完成，未能进场开工；兴华花园公共停车场资金未落实，正积极申报中央预算内资金，范围内土地净化工作未完成，未能办理用地手续。
	区住房城乡建委
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