
重庆市涪陵区人民政府文件

涪陵府发〔2023〕23号


重庆市涪陵区人民政府

关于下达涪陵区2023年政府投资项目计划的通知

涪陵高新区管委会，各乡镇人民政府、街道办事处，区政府有关部门，有关单位：

《涪陵区2023年政府投资项目计划》已经区委、区政府同意，现下达给你们，并就有关事项通知如下：

一、压实工作责任，确保实现目标任务

进一步提高政治站位、强化思想认识，充分认识政府投资项目建设的重要意义，切实增强抓项目、强投资、促发展的责任感和紧迫感。项目牵头部门要履行职能职责，加强工作统筹，细化任务分工，确保项目建设各项任务落到实处。项目涉及的有关部门要积极参与、主动作为，形成相互配合的强大工作合力，共同解决项目推进中的堵点、难点问题，全力保障项目建设目标任务顺利实现。

二、严格过程管理，有序推进项目实施

《涪陵区2023年政府投资项目计划》是今年政府投资项目审批、实施的重要依据，要加强研判、强化调度，按照新开工、在建、前期工作“三张清单”分类梳理，做到底数清、任务明。根据项目建设内容和实施计划，制定时间表、任务表，按月调度项目实施情况，实现从“资金等项目”到“项目等资金”的转化，抓住项目实施的关键节点，强化全过程管理，提升项目建设速度，确保项目早落地、早开工、早达产，助推实现全年经济增长预期目标。

三、拓宽融资渠道，提升资金使用效率

进一步丰富融资手段、拓宽融资渠道，用足中央预算内投资、地方政府专项债券等资金政策，用好信贷资金、债券资金、股权融资、保险资金等多种融资渠道。积极主动向上争取中央、市级资金，盘活各类存量资源，挖掘项目自身经营收益，规范特许经营权管理，更好撬动社会资本参与投资。加强项目论证，抓好资金平衡，量入为出，量力而行，优先保障在建项目，对新开工项目要逐一研判、分类施策，轻重缓急投放资金，提高资金使用效率，集中资源保障重点项目。

四、严格绩效考核，加强项目监督管理

加强绩效考核、严格监督管理，按照“谁申报、谁负责”的原则，落实责任到人、分解目标到旬，项目牵头部门要定期向区发展改革委报送项目当月进展情况；项目开工后应及时入统，区发展改革委、区统计局要加强业务指导，确保项目应统尽统；区发展改革委要会同财政、审计等相关部门对项目建设程序执行情况、管理制度落实情况、资金管理使用情况和实施进度情况开展定期稽查；区政府督查室要加强对政府投资项目推进情况开展专项督查；对各项目推进落实情况，区政府将纳入对相关部门和单位的年度绩效目标考核。

附件：1．涪陵区2023年政府投资计划项目（建设项目）

      2．涪陵区2023年政府投资项目计划（前期工作）

重庆市涪陵区人民政府      

                     2023年6月29日  

（删减后公开）

附件1

涪陵区2023年政府投资计划项目（建设项目）

单位：万元   

	序号
	项目名称
	开工年份
	拟竣工年份
	2023年建设

阶段
	建设内容及规模
	2023年建设内容和工作目标
	责任部门

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造
	2023 
	2024 
	新开工
	扩建用地5公顷，建设全地下室污水处理厂，扩建污水处理规模至10万立方米。原污水处理厂加盖除臭。
	完成总工程量5%
	高新区管委会

	2
	6寸IGBT晶圆生产线标准化厂房
	2023 
	2023 
	新开工
	改造装修厂房，建筑面积20000平方米。
	建成投用
	高新区管委会

	3
	智慧研究院
	2023 
	2023 
	新开工
	占地面积19.85亩，建筑面积17380.98平方米。
	建成投用
	高新区管委会

	4
	聚源大道西延伸段（一期）
	2023 
	2025 
	新开工
	全长约3公里，标准路幅宽度为32米，城市主干道。
	开工建设
	高新区管委会

	5
	涪陵新城区聚源大道沥青路面大修
	2023 
	2023 
	新开工
	本项目道路大修全长2935.36米道路宽度为28米，主要进行路面改造及雨水改造。
	建成投用
	高新区管委会

	6
	双溪小区电梯安装
	2023 
	2023 
	新开工
	新装电梯96台。
	建成投用
	高新区管委会

	7
	枣子湾泄洪箱涵
	2023 
	2023 
	新开工
	断面4米X4米,长约2.2千米箱涵。
	建成投用
	高新区管委会

	8
	北环东段
	2023 
	2025 
	新开工
	长约2.4千米，宽32米。
	完成工程量15%
	高新区管委会

	9
	北环西段（一期）
	2023 
	2025 
	新开工
	桥梁约140米。
	完成工程量15%
	高新区管委会

	10
	太白大道北延伸段二期
	2023 
	2025 
	新开工
	长约2公里，宽40米，含桥梁约700米。
	完成工程量15%
	高新区管委会

	11
	集锦大道、太乙大道二期市政景观
	2023 
	2023 
	新开工
	总面积约150亩，道路两侧人行道及中间隔离带。
	建成投用
	高新区管委会

	12
	学府路泄洪管涵
	2023 
	2023 
	新开工
	新建3千米雨水管涵。
	建成投用
	高新区管委会

	13
	渝涪高速公路（涪陵收费站至庙堡隧道段）配套完善工程
	2023 
	2023 
	新开工
	约8公里长，安装路灯约250盏，箱变4台，改建防撞栏杆约15公里等。
	建成投用
	高新区管委会

	14
	涞滩河水环境治理工程
	2023 
	2025 
	新开工
	主要包括涞滩河流域水污染治理，生态环境修复，人行步道修建，驳岸、湿地打造，景观建筑，广场铺砖等。（需更改）
	完成工程量20%
	高新区管委会

	15
	涪陵城七校锦绣校区
	2023 
	2024 
	新开工
	用地面积约55亩，建筑面积约30000平方米，48个教学班。
	开工建设
	高新区管委会

	16
	涪陵新城区洪武溪至高岩口污水管网完善工程
	2023 
	2023 
	新开工
	改建污水管网长约1600米，污水管采用管道直径DN1000的塑料管及DN250的压力钢管，污水管平均纵坡为0.3%，检查井26座。
	建成投用
	高新区管委会

	17
	涞滩河东线污水管网北延伸段（双丰河至站前大道段）
	2023 
	2024 
	新开工
	本段设计污水干管管径为d1000，总长度约1370米。
	开工建设
	高新区管委会

	18
	聚源大道二期（玉珠大道至长江大桥段）
	2023 
	2025 
	新开工
	长度约1.48公里（含桥梁约430米），双向四车道，标准路幅宽度26米。
	完成工程量20%
	高新区管委会

	19
	重庆涪陵综合保税区二期工程
	2023 
	2024 
	新开工
	重庆涪陵综合保税区二期0.88平方公里内的场平、道路、围网、信息化系统、路灯、管网等。
	完成工程量10%
	高新区管委会

	20
	东堡安置点安全隐患整治
	2023 
	2023 
	新开工
	外墙瓷砖脱落2.3万平米，人行道整治2500平米。
	建成投用
	高新区管委会

	21
	标准化厂房A区装修工程（司法局）
	2023 
	2023 
	新开工
	装修面积约4100平方米。
	建成投用
	高新区管委会

	22
	新区大厦中央空调系统大修改造
	2023 
	2023 
	新开工
	新区大厦空调改造。
	建成投用
	高新区管委会

	23
	涪陵高新区高峰片区场平及配套工程
	2023 
	2023 
	新开工
	用地面积730亩，包括场平、道路改建及配套等工程。
	建成投用
	高新区管委会

	24
	涪陵新城区高铁片区轴线公园
	2019 
	2023 
	完工
	总面积16万平方米。
	建成投用
	高新区管委会

	25
	集绣大道（含污水管网工程）
	2021 
	2023 
	完工
	道路全长约3.3公里，路幅宽度40米,双向六车道，包括道路、排水、电力、通信、照明。
	建成投用
	高新区管委会

	26
	集绣大道综合管廊
	2021 
	2023 
	完工
	综合管廊全长3.3千米。
	建成投用
	高新区管委会

	27
	高铁片区强电通廊基础工程
	2022 
	2023 
	完工
	长3.3公里电力廊道。
	建成投用
	高新区管委会

	28
	倪峰路
	2021 
	2023 
	完工
	长约1000米，宽24米，含上跨渝涪高速公路桥梁一座，管线及人行道等。
	建成投用
	高新区管委会

	29
	高铁片区纵一路（书房路）
	2021 
	2023 
	完工
	长度1146米，宽16/20/24米，支路/次干路。
	建成投用
	高新区管委会

	30
	高铁片区纵二路（水竹路）
	2021 
	2023 
	完工
	长度1200米，宽21/24米，次干路。
	建成投用
	高新区管委会

	31
	高铁片区纵三路
	2021 
	2023 
	完工
	长度883米，宽16米，支路。
	建成投用
	高新区管委会

	32
	高铁片区纵四路
	2021 
	2023 
	完工
	长度644米，宽24米，次干路。
	建成投用
	高新区管委会

	33
	高铁片区纵五路
	2021 
	2023 
	完工
	长度644米，宽40米，主干路。
	建成投用
	高新区管委会

	34
	高铁片区横一路
	2021 
	2023 
	完工
	城市次干路，长度539米，宽16米。
	建成投用
	高新区管委会

	35
	平绣路（含污水管网工程）
	2021 
	2023 
	完工
	长约1.7公里，宽24米，起于集绣大道，止于纵一路。
	建成投用
	高新区管委会

	36
	集前路（含污水管网工程）
	2021 
	2023 
	完工
	长约2.2公里，宽24米，起于纵五路，止于太乙大道二期。
	建成投用
	高新区管委会

	37
	涞滩河上游污水管网工程
	2022 
	2023 
	完工
	本段设计污水干管管径为d1000，总长度约2800米。
	建成投用
	高新区管委会

	38
	重庆涪陵综合保税区加贸科创产业园建设工程（一期）
	2022 
	2023 
	完工
	用地面积225亩，总建筑面积26万平方米。
	建成投用
	高新区管委会

	39
	重庆涪陵综合保税区一期基础设施给水管网工程
	2023 
	2023 
	新开工
	新建涪陵综保区一期给水管网总长约12千米。
	建设综保区给水管网长度约12千米。
	综保区管委会

	40
	光明片区配套基础设施工程（一期）
	2023 
	2024 
	新开工
	总面积约810亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁内容。
	开工建设
	临港经济区管委会

	41
	苏家湾片区配套基础设施工程一期
	2023 
	2024 
	新开工
	该项目一期面积约1000亩，包括场平、边坡防护、道路工程及专业设施搬迁等内容。
	开工建设
	临港经济区管委会

	42
	苏家湾片区供水项目
	2023 
	2024 
	新开工
	DN300管道3千米,DN200管道1.5千米；一体化提升泵站一座。
	开工建设
	临港经济区管委会

	43
	蔺市组团配套管线工程
	2023 
	2023 
	新开工
	蔺市组团管线新建及既有线路改造约3千米。
	建成投用
	临港经济区管委会

	44
	涪陵临港经济区龙电路改扩建工程　
	2023 
	2025 
	新开工
	道路全长约1.7公里，宽度为14米，时速30千米/小时，全线按三级公路标准执行；包括道路改扩建、路灯、管网、交通标识专业设施搬迁等工作。60千米/小时，道路总宽度为22米，双向四车道设计。包括道路、桥梁、结构、管网、照明、景观绿化等。
	开工建设
	临港经济区管委会

	45
	中储粮及中粮粮谷项目配套基础设施工程
	2022 
	2023 
	完工
	平整场地约500亩，包括场平、边坡治理、护坡挡土墙及专业设施搬迁等。
	建成投用
	临港经济区管委会

	46
	重庆市涪陵临港经济区龙桥组团标准化厂房建设项目
	2022 
	2023 
	完工
	该项目占地约70亩，建筑总面积9.39万平方米，包括：1号厂房、2、3号厂房、综合楼、变电所、以及厂区道路、路灯、绿化、管网等。
	建成投用
	临港经济区管委会

	47
	巨星UHPC智能制造项目配套基础设施工程
	2022 
	2023 
	完工
	平整场地约300亩，工作内容包括场平、边坡治理及护坡挡土墙等。
	建成投用
	临港经济区管委会

	48
	涪陵临港经济区安全风险智能化信息管控平台项目
	2022 
	2023 
	完工
	包括：应用平台建设、数据采集及治理、基础设施建设、硬件资源租用、其它（包括车辆运行数据服务购买；短信平台）。
	建成投用
	临港经济区管委会

	49
	临港经济区新石组团韵达片区交通设施及道路改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	道路改造，增设交通安全设施、智能交通设施等。
	建成投用
	临港经济区管委会

	50
	临港经济区龙桥组团南岸浦临时停车场工程
	2022 
	2023 
	完工
	占地面积25亩，新建停车位145个，包含配套管理用房、雨污水管网、交通标识、路灯等。
	建成投用
	临港经济区管委会

	51
	涪陵区龙头作业区4号疏港公路工程（一期）
	2022 
	2024 
	续建
	全长5.29千米，公路等级为一级公路，设计时速60千米/小时，包括管网、路灯、边坡防护、绿化等。
	主体工程施工
	临港经济区管委会

	52
	白涛新材料科技城谷花片区改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	约4000亩场平及附属工程。
	开工建设
	白涛新材料科技城

	53
	白涛新材料科技城化医大道道路改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	改造约长约5.5千米路面及配套工程。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	54
	白涛工业园区智慧园区建设项目
	2023 
	2024 
	新开工
	园区管理平台建设、园区服务平台建设、安环一体化建设、可视化监管平台建设、业务支撑平台建设、市级平台集成。
	完成60%
	白涛新材料科技城

	55
	巨囤钢构道路及管网设施项目
	2023 
	2024 
	新开工
	建设横三路，长1083米，宽18米，纵二路500米，宽20米。
	开工建设
	白涛新材料科技城

	56
	巨囤钢构场平及配套设施项目
	2023 
	2024 
	新开工
	场平面积211亩，挖方228万方，填方约15万立方米，边坡面积202万方。
	开工建设
	白涛新材料科技城

	57
	年产5万吨锰系特种合金标准化厂房
	2023 
	2025 
	新开工
	1、污水管网3.5千米；雨水管网1.5千米；通讯管网3千米；

2、占地约280亩，挖方120万立方米、填方80万立方米，外运40万立方米（运距约5千米），护坡及挡墙治理15000平方米；
3、补征地100亩。
	开工建设
	白涛新材料科技城

	58
	德宝场平项目
	2023 
	2024 
	新开工
	占地约193亩，挖方100万立方米（不能爆破作业），填方24.5万立方米，外运75.5万立方米（运距约1.5千米）。护坡治理约6000平方米。
	主体工程完成50%
	白涛新材料科技城

	59
	万丰产业园二期项目
	2023 
	2023 
	新开工
	约130亩场平及附属工程。
	开工建设
	白涛新材料科技城

	60
	年产40万吨钛白粉项目场平工程
	2023 
	2024 
	新开工
	项目总用地面积904.74亩，其中临时用地约150亩，包括场平共及河道整治工程。主要建设内容包括：土石方工程、边坡防护工程、河道排洪渠、河道防护工程等。
	完成工程80%
	白涛新材料科技城

	61
	年产10万吨磷酸铁锂年产6万吨碳酸锂项目配套基础设施工程
	2023 
	2024 
	新开工
	约630亩场平及附属工程。
	完成工程80%
	白涛新材料科技城

	62
	山窝场镇及周边区域改造工程（一期）
	2022 
	2023 
	完工
	约1300亩场平场平工程，新建市政道路1.5公里。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	63
	白涛新材料科技城环保整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	新建园区大气环境风险评估系统、预警信息平台和应急指挥系统、有毒有害气体监测网络建设、应急预警监测技术集成应用，园区应急物资用房建设、专变设施建设。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	64
	白涛新哨支路乡村便民道路工程
	2022 
	2023 
	完工
	新建乡村便民道路总长2.32千米，路基宽7.5米，路面为沥青路面。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	65
	国丰高端合金铝材项目
	2021 
	2023 
	完工
	项目占地约92780平方米（合139.1689亩）容积率0.52，绿地率18.81%，道路及广场占地面积30942平方米。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	66
	白涛化工园区污水管网改移工程（有机硅厂区段）
	2021 
	2023 
	完工
	拆除现状雨水污水管网559米，改造排水管网1291米，同时建设检水井等配套设施。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	67
	白涛工业园区白焦路（园区段）拓宽改造工程
	2021 
	2023 
	完工
	拓宽公路全长约960米，路基由7米拓宽为9米，其中车行道为7米，两侧硬路肩各1米。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	68
	华峰集团新材料产业配套场平工程
	2020 
	2023 
	完工
	建设670亩场平工程；翻新原有1436米道路；道路绿化13200平方米；新建挡墙及排水沟约2500米；新建原有30KVA路灯箱变供电线路，新装200KVA欧式箱变一座。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	69
	白涛化工园区物流仓储中心
	2021 
	2023 
	完工
	新建停车场64000平方米，改建道路1280米，安装4个路口交通信号灯及电子警察抓拍设备，安装标志标牌42块，道路划线400平方米，导向标识120个，道路安装路灯670盏，同时建设排水、电力、照明等综合公用工程配套设施。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	70
	清溪园区场坪及配套设施项目
	2020 
	2023 
	完工
	文兴支路道路长254.05米及配套管网、照明设施；应急指挥中搭建平台、软件编制、智能化应用及基础设施建设等；大朗场平总面积686.3亩；横二路道路总长1354.019米；绩麻河改道工程河段中新线长1129.2米；一号弃土场项目占地132.34亩；高速公路箱涵排洪工程铺设管网700米；万丰路雨水排出管网铺设管新建雨水管道长306米；企业过度性住房装修1578平方米；平原变电站场平。
	建成投用
	白涛新材料科技城

	71
	北山雨污管网及基础设施整改项目
	2023 
	2023 
	新开工
	北山坪区域完善主干道人行通道，对雨、污管网及其它基础设施进行维护维修。
	建成投用
	江北旅游区管委会

	72
	武陵山片区综合环境整治及基础设施完善工程
	2023 
	2023 
	新开工
	武陵山度假区内新建公厕并完善设施设备；安装路灯约500盏，新增垃圾收集点10个并完善设施等。
	建成投用
	江北旅游区管委会

	73
	现代农业产业园研学实践基地建设及农科院修详规项目
	2022 
	2023 
	完工
	建研学实践基地1个、全域编制修建性详细规划和新品种试验等。
	建成投用
	涪陵现代农业产业园管委会

	74
	现代农业产业园三产融合示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	1．采购22000斤青菜头杂交种；
2．采购永安小叶青菜头种子储备7500公斤；
3．持续推进“涪陵榨菜”区域公用品牌管理体系建设；
4．核心区“榨菜文化”在地艺术及及榨菜集中集约育苗大棚建设；
5．编制农旅融合策划方案，设计制作农旅融合标识标牌等；
6．开展早市青菜头与草莓苗良繁轮作试验示范；
7．用于产业园核心区（大渡村）基础设施建设。
	建成投用
	涪陵现代农业产业园管委会

	75
	涪陵区江北爻里文化小镇基础设施建设项目一期工程
	2020 
	2026 
	续建
	北山坪景观大道二期工程,道路全长约1300米， 宽36米(含人行道6米);熊家沟至北山坪公路工程，道路全长约2800米，宽12米;嘉兴路改建工程，道路全长约465米，宽9米（含人行道1.5米）；北山坪天海路，道路全长约1074米，宽20米; 点易园景区展陈项目；配套公共停车场建设工程，规划占地面积90亩；点易园景区文化浮雕项目；点易园景区伊川别院项目；点易园景区文化项目。
	1.点易园景区展陈工程：完工投用。
2.熊家沟至北山坪公路工程：完工投用。

3.北坪村安置房维修和上山公路安置房完善设施设备工程项目：完工投用。

4.点易园景区文化浮雕工程，完工投用。

5.点易园景区伊川别院整治改造工程项目，开展前期工作。
	江北旅游区管委会

	76
	涪陵区水磨滩水环境生态修复（一期）
	2023 
	2024 
	新开工
	岸线生态修复约3公里，人工湿地修复约5万平方米。
	完成工程量的70%
	慧谷湖指挥部

	77
	涪陵区慧谷湖科创基地一组团、二组团（一期）工程
	2023 
	2025 
	新开工
	项目占地约4.32公顷，建设联合科创中心、科创之家、科创楼等。
	完成工程量的50%
	慧谷湖指挥部

	78
	水磨滩水库大坝加宽改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	工程由坝顶加宽工程、溢洪道改造工程、放水设施改造工程、景观工程及大坝安全监测工程等五部分组成；其中：大坝加宽工程坝顶由原来6米加宽至30.8米，坝体下游平均培厚约50米；溢洪道改造段总长约40米，底板最大加高约7米；放水设施改造工程主要为延长原坝下埋管和更换原放水闸阀及末端放水闸门等；景观工程主要为道路路灯、两侧人行道及花台、栏杆、下游排水棱体、下游坝坡绿化、溢洪道桥打造等；大坝安全监测工程主要报告下游表观位移监测、渗流监测、新增培厚坝体段沉降观测、环境监测等。
	完成工程量的60%
	慧谷湖指挥部

	79
	文馨东路改造工程（一期）
	2023 
	2024 
	新开工
	高速路下道口与G319连接道路面工程、路灯工程、附属工程等，道路长度约2.3千米。
	一标段基本完工
	慧谷湖指挥部

	80
	武陵山乡美丽宜居示范乡镇2023年建设项目
	2023 
	2023 
	新开工
	龙塘生态走廊水系整治工程：占地面积约49700平方米，新建滨水人行慢道（长度约1千米,宽度1.5米）；龙塘生态走廊节点广场工程：占地面积约4800平方米，新建公厕1座。
	建成投用
	区住房城乡建委

	81
	涪陵区百胜镇污水管网整治工程
	2023 
	2024 
	新开工
	新建d1000的污水顶管280米、d500的污水管720米 、d300的污水管600米、d225的污水管130米，d600排水管3000米， d400排水管200米，安装DN200入户管2500米，管网新建检查井60座，污水处理厂新建排水检查井60座，回龙湾新建50立方米一体化处理设备1座，排水检查井4座。
	办理前期建设手续，资金到位后即开工建设
	区住房城乡建委

	82
	李渡街道致韩集镇雨污管网改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	1．污水管网改造9276米；污水检查井417个；

2．雨水管网2486米，雨水口48个，雨水井81个。
	办理前期建设手续，资金到位后即开工建设
	区住房城乡建委

	83
	两江新区至涪陵区（龙头港）快速通道
	2023 
	2028 
	新开工
	两江新区至涪陵龙头港全长40公里，双向六车道，设计车速80公里/小时。
	开工建设
	区住房城乡建委

	84
	大顺村红色美丽村庄建设配套设施项目
	2023 
	2023 
	新开工
	修复整治半边街古民居0.4万平方米、村庄房屋风貌特色改造2.5万平方米、修复天宝大砦砦门1座。
	建成投用
	区住房城乡建委

	85
	涪陵区坪上新乡村－大顺镇大田村传统村落保护项目
	2022 
	2023 
	完工
	通过对建筑进行修复整治，大力推动当地旅游业发展，打造以中国传统文化为底蕴,以中国传统古建筑风格为表现形式的乡村古文化体验之旅。有利于促进涪陵全域旅游发展，促进大顺镇社会经济发展，提升人民物质文化生活水平，实施乡村振兴战略目标。该项目已纳入市建委、市财政局传统村落保护发展项目计划（渝建资金〔2022〕27号）。
	对大田村的建筑进行修缮整治，周边环境整治及院坝整治提升，改善周边道路，梳理出安全出行的人行步道；雨污水管网整治，善基础设施及相关配套设施，完善公共服务设施及人居环境
	区住房城乡建委

	86
	长江大渡·巴渝家园 巴蜀美丽庭院示范片
	2022 
	2023 
	完工
	1．农房品质提升: (1) 安居型农房整治提升。70户，建筑面积约10000平方米，庭院面积约6300平方米。(2) 宜居型农房整治提升。31户，建筑面积约5700平方米，庭院面积约4000平方米。(3)乐居型农房整治提升。9户，建筑面积约1900平方米,庭院面积约1800平方米。

2．院落颜值提升: (1) 建设村落入口标识1处。(2) 建设村落文化休闲广场1处，约900平方米。(3)建设滨江观景平台1处，约100平方米。

3．村落价值提升: (1) 完善村落标识系统，含村落导览标识、指路标识、节点解说标识、警示标识等。(2) 村落农户美丽庭院门牌，93个。
	建成投用
	区住房城乡建委

	87
	蔺市街道凤阳村2022年传统村落保护发展项目
	2022 
	2023 
	完工
	1．传统民居品质提升：整治提升宜居型传统民居（私房）2栋5户，建筑面积约600平方米；整治提升宜居型传统民居（公房）4栋，建筑面积约2400平方米。

2．村落景观整治提升:绿化院坝街巷边界等面积约2100平方米，路面铺装面积约1700平方米。新建村落出入口景观标识2处、传统村落标牌约50个。

3．管网整治提升:新建污水管网长度约750米、给水管网长度约620米、生化池1座容积约100立方米。

4．消防安全整治:增设微型消防站1座，安装消防管网长度约350米、消防栓9个；添置消防灭火器具5套。

5．研学基地建设:整治提升研学基地1处面积约520平方米。
	主体工程完成100%
	区住房城乡建委

	88
	涪陵长涪汇项目
	2022 
	2023 
	完工
	将图书馆至两江广场外侧门面进行更新改造，总建筑面积21516.07平方米。建设内容：包含原有房屋及构建筑物改造、附属基础设施改造等。
	主体工程完工
	区住房城乡建委

	89
	老旧小区综合改造
	2022 
	2024 
	续建
	对清溪沟、杨家湾、黎明、建涪、蔡家坡、双宝、巴兴巷、致韩、义和、踏水桥、兰家湾等片区老旧小区房屋建筑本体范围内的墙面、屋面、楼梯间等公共区域以及相关设施进行修缮和更新改造，共238万平方米，惠及居民20890户。
	进度完成50%
	区住房城乡建委

	90
	宏声度假村至工贸职业技术学院道路改造工程
	2017 
	2024 
	续建
	道路改造，道路长6200米、宽16米，包含一座度330米的预应力连续梁桥。
	一标段道路建成，桥梁完成70%
	区住房城乡建委

	91
	城区边角地生态修复项目
	2023 
	2023 
	新开工
	建设区域为东城丽苑空闲地、通洗路空闲地、江东公交首末站及涪清路桥下空闲地生态修复，面积约61亩。
	建成投用
	区城市管理局

	92
	涪陵城区兴华东路、兴华中路等车行道路平整治中修工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对涪陵城区兴华东路、兴华中路、黎明路、黎明南路、武泰路、通江路等道路进行维修整治，整治面积约为11390平方米。
	建成投用
	区城市管理局

	93
	涪陵江南城区中、江东等公厕建设工程
	2023 
	2024 
	新开工
	江南城区公厕4座。（其中移动公厕4座，江东群沱子小学、城六校新校区、江东滨江花园、荔圃路区幼儿园。五中迎宾大道公厕）
	完成项目主体建设
	区城市管理局

	94
	乌江岸线生态修复工程
	2022 
	2023 
	完工
	本项目占地面积约 74 亩，建设内容主要包括：码头岸线环境整治生态修复，道路设施工程，体育运动设施建设及安装，电气工程，给排水工程等）。
	建成投用
	区城市管理局

	95
	沪渝蓉高铁
	2023 
	2029 
	新开工
	新建约44公里高速铁路。
	开工建设
	区交通局

	96
	涪陵绕城高速北环
	2023 
	2026 
	新开工
	全长约24公里高速公路。
	开工建设
	区交通局

	97
	G319线大溪河至乌江大桥段边坡坠石安全隐患整治工程
	2023 
	2023 
	新开工
	G319公路沿线约8处存在掉石的边坡进行整治。
	建成投用
	区交通局

	98
	G319线庙堡隧道至黄草山段公路预养护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对22公里公路路面进行预养护。
	建成投用
	区交通局

	99
	S528天台至御泉河段路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	7.2公里公路路面进行改造。
	建成投用
	区交通局

	100
	S529聚宝至断石桥路面路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	3.7公里公里修复养护。
	主体施工
	区交通局

	101
	S521齐曲村委至隆兴路面改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	6公路公路修复养护。
	主体施工
	区交通局

	102
	石板沟长江大桥防船舶碰撞设施设置工程
	2023 
	2023 
	新开工
	新设置石板沟长江大桥防船舶碰撞设施。
	建成投用
	区交通局

	103
	2023年“四好农村路”新改建工程
	2023 
	2023 
	新开工
	约100公里农村通组公路工程。
	建成投用
	区交通局

	104
	2023年农村公路安全生命防护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	约150公里农村公路安全护栏。
	建成投用
	区交通局

	105
	Y039毛明路毛里石至大顺场段路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	总长14.2公里，路基宽度约5. 5米－6米，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面,完善附属交安工程。
	建成投用
	区交通局

	106
	涪陵区乡道Y085白小路太和场至开山岭段路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	Y085白小路太和场-开山岭全长11.2公里路面改造工程。
	建成投用
	区交通局

	107
	S531高峰至大顺互通段公路预养护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对15公里公路路面进行预养护。
	建成投用
	区交通局

	108
	38223工程至李渡生活区公路改造工程（XB14惠龙路万松至龙桥段升级改造工程）
	2023 
	2024 
	新开工
	升级为三级公路，沥青混凝土路面，双向两车道，路基宽度7.5米,路线总长8.952公里。
	开工建设
	区交通局

	109
	涪陵区X077白武路提档升级工程
	2023 
	2023 
	新开工
	白武路被评为全国最美农村路，该项目对白武路进行提档升级，完善公路附属设施等。
	建成投用
	区交通局

	110
	X077白武路公路路面预防养护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对17公里公路路面进行预防养护。
	建成投用
	区交通局

	111
	XB13焦干路干龙坝至双鸭溪路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	全长约2.6公里，路面改造。
	建成投用
	区交通局

	112
	XB12焦大路白鹿村采石场至双江路口路面改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对修建双江水库损毁的道路进行改造，全长约6公里公路路面改造工程。
	建成投用
	区交通局

	113
	XB12焦大路精细化提升改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对16.8公里公路安全设施进行精细化提升。
	建成投用
	区交通局

	114
	重庆港涪陵港区清溪作业区工程
	2023 
	2025 
	新开工
	本项目为新建项目，拟建设一个5000吨级通用泊位及其陆域配套工程，设计吞吐量散货300万吨/年，设计通货能力350万吨/年，占用岸线200米。
	开工建设
	区交通局

	115
	重庆港龙头作业区仓储一期工程（二阶段）
	2023 
	2024 
	新开工
	建设件杂货仓库1个，建筑面积10681.97平方米，并配套建设场区道路、边坡防护，供电照明、给排水。
	建成投用
	区交通局

	116
	重庆市涪陵区马淹沱大桥安全隐患整治工程
	2023 
	2023 
	新开工
	危桥加固。
	建成投用
	区交通局

	117
	李渡长江大桥健康监测系统
	2023 
	2023 
	新开工
	建设桥梁健康监测系统。
	建成投用
	区交通局

	118
	石板沟长江大桥健康监测系统
	2023 
	2023 
	新开工
	建设桥梁健康监测系统。
	建成投用
	区交通局

	119
	乌江大桥健康监测系统
	2023 
	2023 
	新开工
	建设桥梁健康监测系统。
	建成投用
	区交通局

	120
	乌江大桥复线桥健康监测系统
	2023 
	2023 
	新开工
	建设桥梁健康监测系统。
	建成投用
	区交通局

	121
	2023年涪陵区国省县道普通公路桥梁定期检查项目
	2023 
	2023 
	新开工
	对全区国省县道普通公路桥梁定期检查。
	建成投用
	区交通局

	122
	涪陵区2023年国道G348武大路、G351台小路、省道S102渝建路、S206开南路预防养护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	实施总里程约40公里公路路面预防养护。
	建成投用
	区交通局

	123
	2023年跨江特大桥桥面预防养护工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对李渡长江大桥、石板沟长江大桥、乌江二桥引桥、乌江大桥的桥面进行预防养护。
	建成投用
	区交通局

	124
	G243开凭路岔河一桥、石板滩桥、岔河二桥、三合桥、群力桥、S529蔺白路土地沟桥危旧桥改造工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对G243开凭路岔河一桥、石板滩桥、岔河二桥、三合桥、群力桥、S529蔺白路土地沟桥等6座荷载等级不满足要求的桥梁进行危旧桥改造。
	建成投用
	区交通局

	125
	X202线弋阳桥危桥加固工程
	2023 
	2023 
	新开工
	对四类危桥X202线弋阳桥进行加固改造。
	建成投用
	区交通局

	126
	涪陵区G351石板沟长江大桥至黄旗段改建工程（一期）
	2022 
	2023 
	完工
	全长2.3公里,重庆境内长2.3公里。
	建成投用
	区交通局

	127
	重庆枢纽港龙头作业区铁路专用线
	2020 
	2023 
	完工
	正线全长2.97公里，设车站2座，其中既有站1座（涪陵西站），新建站1座（龙头港车站）。龙头港车站到发线总规模设8条，近期设5条，重庆端设整列牵出线1条。
	建成投用
	区交通局

	128
	S527线建峰乌江大桥东桥头至铁路桥段升级改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	扩建建峰乌江大桥东桥头至武白路交叉口段道路，长约0.6千米，二级公路，将原武白路平交口改为互通式立交；新建滨江路段道路长约0.8千米，二级公路；扩建816 景区接待中心至后溪河一号桥南桥头段道路，长约0.16千米。
	建成投用
	区交通局

	129
	涪陵区村道CK36渝州纸厂至慧谷湖段路面改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	起点渝州纸厂，止点慧谷湖，总里程约18公里。
	建成投用
	区交通局

	130
	涪陵机场主干道工程
	2022 
	2023 
	完工
	本项目全长10.04千米，全线采用设计速度60千米/小时的二级公路标准，路基宽度14米，行车道宽度7米。全线设置桥梁7座（主线大桥5座/1040米，A匝道桥1座/50米，跨线桥1座/97米），互通2座。
	预计2023年10月底建成通车
	区交通局

	131
	原渝丰路致韩至桂花段升级改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	5.5公里四级公路升级改造为三级。
	建成投用
	区交通局

	132
	XC93蔺两路两汇场至大木冲段公路路面改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	总长6.101千米，路基宽度为6米，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面，完善附属交安工程。
	建成投用
	区交通局

	133
	涪陵区重点公路安全整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	对G319部分路段路基安全隐患进行整治，建设航道AIS监控、科技治超非现场执法6个站点、公路卡口车辆布控、突发事件预警、综合执法管理平台升级。
	建成投用
	区交通局

	134
	S206垫江界至丛林段公路路面改造工程
	2022 
	2023 
	完工
	对21.8公里公路路面进行改造。
	建成投用
	区交通局

	135
	涪陵区普通公路桥梁Ⅲ类安全防护设施提升工程(第二期）
	2022 
	2023 
	完工
	桥梁护栏升级改造。
	建成投用
	区交通局

	136
	渝万高铁
	2022 
	2027 
	续建
	新建约77公里高速铁路。
	主体工程施工
	区交通局

	137
	涪陵区国道G319白涛场镇过境段改建工程
	2022 
	2025 
	续建
	全长4.06千米，一级公路，设计时速60千米/小时，沥青混凝土路面。
	主体工程施工
	区交通局

	138
	涪陵绕城高速公路李渡至新妙段
	2022 
	2027 
	续建
	全长约22.9公里高速公路。
	继续施工
	区交通局

	139
	重庆白涛化工园区铁路专用线
	2022 
	2025 
	续建
	全长3.75千米。专用线拟新增装卸线3条，有效长分别为527米、453米、477米，设置调车线1条，有效长135米；新建风雨棚1处，面积4025平方米，集装箱堆场1处，面积4620平方米；新增散货堆场3处，总面积21050平方米；新增货运综合楼500平方米；场内设置环形道路，面积11983平方米；新增车号识别系统一套，轨道衡及超偏载装置一套。
	主体工程施工
	区交通局

	140
	重庆港龙头作业区二期工程
	2021 
	2027 
	续建
	新建2个5000吨级多用途泊位( 5#、6#泊位)，2个5000吨级散货泊位( 12#、13#泊位)以及相应的陆域堆场、连接道路、生活辅助区以及相应的配套设施。设计年货物吞吐量为800万吨，其中集装箱30万TEU,散货500万吨。
	主体工程施工
	区交通局

	141
	入户路建设
	2022 
	2023 
	完工
	入户道路建设 (车辆能进出农户院坝的道路),预计完成25公里。
	建成投用
	区农业农村委

	142
	涪陵区2022年度蔺市街道清水溏村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	田块整治工程：条田整治633亩；梯田整治1926亩；梯台整治921亩；旱改水整治20亩；土壤改良工程：地力培肥3500亩； 灌溉与排水工程：新修0.8×0.8米排水沟596米；1.6米paΦ90PE管铺设7770米；1.6米paΦ110PE管铺设7757米；1.6米paΦ160PE管铺设930米；新修闸阀井48座。田间道路工程：整修1.8米宽砼生产路(加宽路面0.7米)1735米，新修3.0米宽泥结碎石路面田间道808米。新修错车道2处，交叉路口2处，DN600涵管埋设3处。
	建成投用
	区农业农村委

	143
	涪陵区2022年度青羊镇安镇社区、兴安村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	田块整治工程：条田整治80亩，梯田整治2227亩（其中水田2147亩，旱地80亩），恢复耕地11.91亩。农田地力提升工程：施用有机肥80亩。灌溉与排水工程：新建灌溉渠道1090米，新建排水沟675米。田间道路工程：新修3米宽机耕道（泥结石路面）1799米。
	建成投用
	区农业农村委

	144
	涪陵区2022年度龙潭镇大同、星光村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	田块整治工程：条田整治976亩；梯田整治1890亩；梯台整治608.6亩；旱改水整治17亩；农田地力提升工程：农田地力提升3500亩，土地检测点18处；灌溉与排水工程：1.6米paΦ90PE管铺设3824米；1.6米paΦ160PE管铺设3474米；整修2.0×1.5米排洪沟451米；新修闸阀井49座，新修200立方米水池2座；新修500立方米水池2座；新修木梁桥泵站一座，新修下河咀泵站一座；田间道路工程：整修2.0米宽生产路(1.0米路扩宽4113米；整修2.0米宽生产路(1.5米路扩宽）3495米；整修2.0米宽生产路(路面整修）1925米；新修3.0米宽田间道380米；农田输配电工程：变压器购置安装2台；输电线架设0.8千米；输电线移设1千米。
	建成投用
	区农业农村委

	145
	涪陵区2022年度罗云镇干龙坝村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	水田整治2430.28亩，旱地整治1748.24亩。水田土壤培肥：2430.28亩；旱地土壤培肥：1748.24亩，新建0.5米×0.6米排水沟424米，新建0.6米×0.8米排水沟378米，新建1.0米×1.0米排水沟592米，整修1.5米×1.2米排水沟533米，新建沟带路1890米，新建4米×3米盖板涵洞2座。新建200立方米蓄水池2口，整修2000立方米蓄水池1口，DN200PE管2048 米，DN160PE管2829米，DN110PE管1976 米，DN90PE管3357 米，DN75PE管2325 米，DN50PE管599米。新建2.5米宽泥结石生产路1062米，扩建至2.5米宽混凝土生产路7806米，改建2.5米宽混凝土生产路249米。
	建成投用
	区农业农村委

	146
	涪陵区2022年度大顺镇林和村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	田块整治工程：旱地整治面积759.64亩、水田整治面积3021.08亩，恢复耕地26.74亩，修建临时农机通道15741米。

灌溉与排水工程：安装DN200PE（1.6米Pa）-1806米、安装DN90PE（1.6米Pa）-3885米、安装DN75PE（1.6米Pa）-665米、安装DN63PE（1.6米Pa）-200米、安装DN50PE（1.6米Pa）-6118米，新建排水沟0.6米×0.8米（宽×高）415米。

田间道路工程：新建3.0米宽机耕路（泥结石）3471米，改建十字交叉路口15处，改建2.5米宽机耕路1000米。

土壤改良工程：实施地力培肥252.04公顷。

其他工程：新建公示牌1座、土壤检测150次、水质检测1项。
	建成投用
	区农业农村委

	147
	涪陵区2022年度同乐镇寿坝村丘陵山区高标准农田改造提升示范项目
	2022 
	2023 
	完工
	田块整治工程：条田整治589.1亩；梯田整治2992.7亩梯台整治946亩；旱改水整治12.8亩；农田地力提升工程：土壤培肥4500亩; 灌溉与排水工程： 新修1.6米paφ90PE管3378米；新修1.6米paφ110PE管2497米；新修闸阀井28座；新修200立方米蓄水池3座，新修500立方米蓄水池1座；新修泵站1座。农田输配电工程：变压器制安1台，电线架设500米，电线移设1000米。田间道路工程：整修1.5米宽砼生产路加宽0.5米路面430米；整修1.8米宽砼生产路加宽0.7米路面1369米；整修盖板沟加宽0.5米路面355米；新修3.0米宽碎石路面田间道387米；新修3.0米宽碎石路面田间道1976米；田间道-错车道6处；田间道-交叉口3处；田间道-弯道加宽2处；整修3.5米宽田间道808米；田间道-错车道3处；田间道-交叉口1处；田间道-DN600涵管埋设13处。
	建成投用
	区农业农村委

	148
	涪陵区2022年度马武镇高标准农田建设项目
	2022 
	2023 
	完工
	项目实施高标准农田建设面积11218亩，计划实施条田整治52.2亩；梯田整治2520.3亩；梯台整治2395.8亩；旱改水整治25.8亩；地力培肥2421.6亩；新修0.5×0.5米排灌沟518米；新修1.0×1.0米排水沟547米；整修0.8×0.8米排水沟2081米；整修1.0×1.0米排水沟955米；整修1.2×1.2米排水沟239米；整修1.5×1.0米排洪沟397米；过沟板制安236处；新修沉砂凼2个；新修2.0米宽生产路（旱地段）2327米；新修2.0米宽生产路（水田段）5653米；新修生产路-T形路口18处；新修生产路-错车道23处；新修生产路-回车场2处；新修生产路-DN300涵管33处；整修3.5米宽田间道（泥结石路面）1013米；田间道-错车道（泥结石路面）5处；田间道-交叉口（泥结石路面）2处；田间道-弯道加宽（泥结石路面）4处；整修3.5米宽田间道（硬化路面）1585米；田间道-错车道（硬化路面）6处；田间道-交叉口（硬化路面）3处；田间道-弯道加宽（硬化路面）3处；田间道-DN600涵管埋设11处；项目公示碑1块；工号牌70块。
	建成投用
	区农业农村委

	149
	涪陵区2022年度同乐镇高标准农田建设项目
	2022 
	2023 
	完工
	项目实施高标准农田建设面积6609亩，计划实施条田整治161.6亩；梯田整治1668亩；梯台整治1058.8亩；旱改水整治43.5亩；地力培肥1102.3亩；整修0.6×0.6米排水沟786米；整修0.8×0.8米排水沟215米；整修1.0×1.0米排水沟664米；整修1.2×1.2米排水沟596米；过沟板制安113处；新修沉砂凼3个；整修2.0×1.5米排洪沟922米；整修1.5×1.5米排洪沟247米；新修人行便桥3座；新修2.0米宽生产路（旱地段）857米；新修2.0米宽生产路（水田段）2080米；新修生产路-T形路口10处；新修生产路-错车道11处；新修生产路-回车场2处；新修生产路-DN300涵管15处；新修3.5米宽田间道（水田段）737米；田间道（碎石路面）-错车道3处；田间道（碎石路面）-交叉口2处；整修3.5米宽田间道（砼路面）1028米；田间道（砼路面）-错车道3处；田间道（砼路面）-交叉口1处；田间道（砼路面）-弯道加宽4处；田间道-DN600涵管埋设11处；项目公示碑1块；工号牌52块。
	建成投用
	区农业农村委

	150
	涪陵区2022年度龙潭镇高标准农田建设项目
	2022 
	2023 
	完工
	项目实施高标准农田建设面积12200亩，计划实施条田整治983.1亩；梯田整治2446.8亩；梯台整治926.3亩；旱改水整治47.2亩；地力培肥973.6亩；1.6米paΦ160PE管铺设4824米；1.6米paΦ90PE管铺设2699米；新修闸阀井33座；新修0.6×0.6米排灌沟270米；整修0.8×0.8米排水沟2284米；整修1.0×1.0米排水沟3273米；整修1.2×1.2米排水沟927米；过沟板制安338处；新修沉砂凼1个；整修2.0×1.5米排洪沟1890米；新修人行便桥5座；新修2.0米宽生产路（旱地段）1447米；新修2.0米宽生产路（水田段）6566米；生产路-T形路口24处；生产路-错车道17处；生产路-回车场9处；生产路-DN300涵管33处；新修3.5米宽田间道1226米；整修3.5米宽田间道（碎石路面）1674米；田间道（碎石路面）-错车道5处；田间道（碎石路面）-交叉口5处；田间道（碎石路面）-弯道加宽10处；整修3.5米宽田间道（砼路面）3038米；田间道（砼路面）-错车道7处；田间道（砼路面）-交叉口3处；田间道（砼路面）-弯道加宽4处；田间道-DN600涵管23处；项目公示碑1块；工号牌62块。
	建成投用
	区农业农村委

	151
	川渝共建中国酱腌菜科技创新重庆市重点实验室改造
	2022 
	2023 
	完工
	3000平方米实验室改扩建。
	建成投用
	区农业农村委

	152
	中国水文博物馆
	2023 
	2025 
	新开工
	建设中国水文博物馆、白鹤梁题刻复原及附属工程。
	细化初步设计，完成招投标，力争开工建设、
	区水利局

	153
	2023年水库移民后期扶持项目
	2023 
	2024 
	新开工
	实施一批大中型水库后期扶持和库区基金项目。
	完成总工程量90%
	区水利局

	154
	涪陵区马鞍街道双溪、金银、明家湾社区移民安置区连片基础设施完善和人居环境综合整治工程
	2023 
	2024 
	新开工
	人居环境整治工程（院落整治280户。新建公共厕所7座。购置分类垃圾箱1000套，配套垃圾中转站3个。新建文化展示长廊5处。新建污水支管网4千米，新建智能充电设施50套）；房屋安全隐患整治工程（房屋外立面排危改造15000平方米，屋顶治漏坡屋顶改造5000平方米）；基础设施完善工程（硬化4.5米宽连接路5条，总长4千米。连接新建3米宽人行步道9千米，配套智能路灯480盏，并完善弱电、边沟等附属设施。新建活动场地6处，建设面积约6600平方米，配套智能健身设施65套。新建高清智慧监控200套，门禁系统120套）。
	完成工程量10%
	区水利局

	155
	涪陵区马鞍街道太乙门、人和社区移民安置区连片基础设施完善和人居环境综合整治工程
	2023 
	2024 
	新开工
	人居环境整治工程（院落整治210户。新建公共厕所4座。购置分类垃圾箱800套，配套垃圾中转站3个，新建文化展示长廊3处。新建污水支管网3千米，新建智能充电设施40套）；房屋安全隐患整治工程（房屋外立面排危改造13000平方米，屋顶治漏坡屋顶改造3000平方米）；基础设施完善工程（硬化4.5米宽连接路4条，总长3.2千米。新建3米宽人行步道7千米，配套智能路灯320盏，并完善弱电、边沟等附属设施。新建活动场地4处，建设面积约6000平方米，配套智能健身设施42套。新建高清智慧监控150套，门禁系统100套。
	完成工程量10%
	区水利局

	156
	涪陵区上桥河流域综合整治工程
	2023 
	2024 
	新开工
	岸坡整治3.35千米，沿上桥河流域治理生态环境，全长约10.15千米，沿线步道、以及生态景观工程约475635平方米；居民点房屋排危整治，其中屋面整治约4760平方米，外立面整治约9520平方米，庭院整治约2720平方米；新建污水管网1.2千米及附属设施。
	完成工程量10%
	区水利局

	157
	涪陵区义和片区移民安置区饮水提升工程
	2023 
	2023 
	新开工
	新建1万t/d加压泵站1座，0.5万t/d加压泵站1座；新建2000立方米、1000立方米调节水池各1座和新建600立方米高位水池1座；新建DN300-DN400输配水管网15.4千米及其附属工程；李渡二水厂送水泵站（1万t/d）机电设备安装。
	完成工程量50%
	区水利局

	158
	涪陵区荔枝街道平安片区移民安置区人居环境综合整治及乡村旅游设施工程
	2023 
	2024 
	新开工
	新建污水主干管网DN300长度250米，入户污水支管长度10000米，污水检查井10座，新建雨水主干管网长700米，雨水检查井25座，雨水口50个，道路路面修复5000平方米。生态修复面积约0.16千米²。打造“梓里六景”节点景观。建设骑行绿道16620平方米。 建筑外立面改造17000平方米，建筑屋顶整治12000平方米，场镇道路路面改造4000平方米。乡村旅游基础设施建设
	完成工程量10%
	区水利局

	159
	涪陵区百胜镇双河场村农村移民安置区基础设施完善工程
	2023 
	2024 
	新开工
	道路油化整治约8.5千米；硬化生产便道5千米；新建人行桥一座，长约30米。
	完成工程量10%
	区水利局

	160
	涪陵区四合沟水库工程
	2023 
	2025 
	新开工
	新建小⑴型水库一座，总库容310万立方米。
	主体工程开工建设
	区水利局

	161
	涪陵区龙马水库工程
	2023 
	2027 
	新开工
	新建中型水库一座，总库容3000万立方米。
	开工建设
	区水利局

	162
	涪陵区马鞍街道双河口社区居住环境改善工程
	2023 
	2025 
	新开工
	环境综合整治工程（绿化综合整治 4 处，总面积约 35000平方米，并配套健身器材、节点小品等附属设施，购置环卫设备 1 套；整治人行便2.5千米宽 0.8米；修复现状人行梯步 130米，宽约 4 米；油化整治道路 458米，宽 7米；购置分类垃圾桶 200 套；安装太阳能路灯 303 盏；安装监控设备 55套）；建筑整治工程（公共厕所整治改造 3 处，主要为房屋装修及屋面改造等；公共建筑整治 6 栋，主要为屋顶治漏、室内装修整治、部分门窗更换等；更换房屋落水管 3000米）；排水整治工程（整治污水管网 248米，整治化粪池 1 座及地埋式一体化污水处理设备 1 套，更换污水井盖 401 个）；整治消防管网约 487米。
	工程完成
	区水利局

	163
	涪陵区马鞍街道鹤凤社区移民安置区人居环境综合整治工程
	2023 
	2023 
	新开工
	人居环境整治工程（绿化整治约120000平方米，配套人行步道，生态停车场、盖板沟渠、抗旱水管、人行路灯、移动厕所等附属设施）。小区安全隐患整治工程（安装高清监控110个，人脸识别摄像监控22套，人脸识别门禁系统8套，室外一键求助设备系统1套，便携式意见求助设备50个，楼栋智能屏22套，室外信息大屏1块，配套相关控制设备两套，消防管网整治2.2千米，安装小区安全防护隔离围栏4.3千米等）。
	建成投用
	区水利局

	164
	涪陵区百胜镇八卦村移民安置区基础设施完善及人居环境综合整治工程
	2021 
	2023 
	完工
	扩建既有道路全长4.865千米,路面宽度为5.1米；村落内人行道硬化6.8千米，宽3.0米，路面为22厘米C30混凝土,休闲步道全长14.3千米，宽2.0米，路面为15厘米C30混凝土；设置休闲亭16处；廊道设置3段，每段50米；休闲步道两侧种植行道树。
	建成投用
	区水利局

	165
	涪陵区白涛街道公共安全及配套设施完善工程
	2022 
	2023 
	完工
	安装建峰生活区101栋房屋的楼栋单元门禁328套，摄像系统215套；安装加油站对面生活区6栋房屋的楼栋，监控系统23套；安装室内消防栓共计151套；建国路等43栋房屋安全隐患整治；集镇人行道及管网改造约644平方米，路面改造约7031平方米，配套安装路灯。
	建成投用
	区水利局

	166
	涪陵区江东街道插旗移民小区综合帮扶工程
	2022 
	2023 
	完工
	1、房屋居住安全工程：社区移民房屋外立面排危综合改造面积50000平方米，边坡整治800平方米。2、基础设施完善工程：硬化移民组连接道路约6千米，宽度4.5米；油化道路2条，长6.7千米，宽度4.5、5.0米；新建3.0米宽健身步道1.0千米；新建1.5米宽人行步道3.0千米，并配套附属设施（亭子、绿化等）；整治桥梁1座；新建太阳能路灯600盏，7米高灯杆，40W灯泡；购置健身器材8套，每套为6个；新建小区门禁系统86堂；完善供水一户一表共计40户。3、环保设施完善工程：整治污水管网共计1.2千米。
4、公共服务设施完善工程：整治原社区便民服务中心，建筑面积约600平方米。
	建成投用
	区水利局

	167
	涪陵区崇义街道移民安置区综合帮扶（小区整治）
	2022 
	2023 
	完工
	（一）房屋居住安全保障工程：外立面21栋楼排危整治共计30111.18平方米，含墙面整治、雨棚及空调格栅，屋面漏水整治8948.71平方米，以及15#—21单独拆除雨棚2864.71平方米，拆除后墙面修补636.6平方米。
（二）基础设施完善工程：整治6个社区雨水管共计2200米，整治污水管网320米，整治更换消防管网1210米，一户一表（水）改造2392户、一户一表（气）改造1885户、一户一表（电）改造42户；新建监控设备1套，含16个摄像头以及配套器材。
（三）公共服务设施完善工程：社区绿化整治及场地整治2210平方米，新建太阳能路灯15盏，整治公共活动室244.12平方米。
	建成投用
	区水利局

	168
	涪陵区江北街道点易社区移民安置区公共服务设施完善及人居环境道路整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	1、环境整治及绿化工程：绿化面积3000平方米；
2、卫生院整治工程：将现有商业楼改造为卫生院，涉及改造面积约10675平方米，主要建设内容为原有建筑内部拆除工程、根据床位设置新增隔墙、土建工程、安装工程、内部及外部装修工程等。
	建成投用
	区水利局

	169
	涪陵区荔枝街道城市移民安置区人居环境综合整治及公共服务设施完善工程
	2022 
	2023 
	完工
	公共服务设施完善、小区给排水供气完善配套、智慧安防提升、房屋安全隐患整治、消防设施完善配套工程等。
	建成投用
	区水利局

	170
	涪陵区龙桥街道沙溪社区农村移民安置区综合帮扶公共服务设施完善及人居环境整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	居民点道路交通等设施完善工程（建设道路长2.462千米，人行便道2千米，硬化道路4.492千米）；人居环境整治工程（铺砖2295.34平方米，绿化13435平方米，太阳能路灯140盏及雨污水管网工程）；改造社区卫生服务中心（建筑结构、水、电、暖通、结构改造，新建18.55平方米门房一处，新增楼梯及电梯）；新建农贸市场一处；整治社区活动室。
	建成投用
	区水利局

	171
	涪陵区李渡街道龙塘村移民安置区公共服务设施完善及基础设施完善工程
	2022 
	2023 
	完工
	拓宽改造龙塘村蒋家湾至梨子坪气象站岔路口，长1.785千米，技术等级为四级公路，路基宽6.5米，路面宽6米，8厘米厚泥结碎石面层。新建涵洞38米，新建挡墙145米，拆除波形护栏772米。公路扩宽，长1.8千米，宽6.5米；新建乡情园、公共厕所、小型停车场，卫生室一间，活动广场面积335平方米，龙塘村村办公室改造、改建半个篮球场。整治灌溉渠道共计9条，渠道整治总长4485米。
	建成投用
	区水利局

	172
	涪陵区江东街道七龙村农村移民安置区精准帮扶工程
	2022 
	2023 
	完工
	（1）居民点道路交通等设施完善工程：硬化5.5米宽路基道路4.3千米，硬化3.5米宽路基生产便道7.9千米；新建人行便道30千米，1.0米宽。

（2）农田水利设施完善工程：山坪塘整治1500立方米。

（3）农村社区公共服务设施完善工程：新建公共服务中心500平方米。
	建成投用
	区水利局

	173
	涪陵区马鞍街道红星移民安置区基础设施完善工程
	2022 
	2023 
	完工
	主要为土方工程、园建工程、绿化工程、配套服务设施、照明工程、排水工程、建筑改造工程等，其中：土方工程含挖方17363.72立方米、填方34854.86立方米；园建工程含园路296米、庭院及广场17007.5平方米、挡土墙2316米、景墙44.2米、座凳16米、停车位25个、木栏杆296.3米；绿化工程含常绿乔木255株、落叶乔木411株、灌木186株、地被19974.4平方米；配套服务设施含标识、垃圾桶、成品座椅等；照明工程各类灯饰若干组、套；排水工程含农村一体化污水处理设施1套、硬质铺装排水29410.2平方米、装饰现状排水沟873.1米；建筑改造工程含建筑立面改造5832平方米、建筑彩绘729平方米。
	建成投用
	区水利局

	174
	涪陵区珍溪镇水口村农村移民安置区精准帮扶项目
	2022 
	2023 
	完工
	居民点道路交通设施完善工程（新建道路4.109千米，硬化道路约11.987千米，路面宽度均为3.5米）；村容整治工程（整治房屋外立面约19.66平方米，屋面约196.85平方米；道路绿化约2737平方米；垃圾收集点100个）。
	建成投用
	区水利局

	175
	涪陵区珍溪镇渠溪村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2023 
	完工
	新建道路11条，长7.384千米，硬化生产便道18条，总长4.676千米。同时完善排水、安防等设施。
	建成投用
	区水利局

	176
	涪陵区珍溪镇滴水村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2023 
	完工
	硬化主干道4998.74米，路基宽度4.5米，硬化生产便道16.22千米，路基宽度4.0米，路面类型均为C30混凝土路面；改造污水管网1977.54米，管材为D600HDPE双壁波纹管，新建检查井50座，跌水井8座；新建村办公室围墙20米，地坝硬化1200平方米，新建垃圾分类点100个（含200个垃圾桶），垃圾箱7个及其他配套公共设施。
	建成投用
	区水利局

	177
	涪陵区珍溪镇新湾村农村移民安置区精准帮扶项目
	2022 
	2023 
	完工
	项目包括居民点道路交通等设施完善工程：共建3.5米宽道路12段10.2千米（其中新建道路约5.8千米，扩建道路4.4千米）；2米宽生产便道22段约9.619千米及山坪塘内壁修复260米。
村容整治工程：新建便民服务中心494.51平方米、配套活动广场300平方米、文化活动广场900平方米、沥青路面450平方米、围墙长度280米、配套绿化460平方米、50立方米成品化粪池1个。
	建成投用
	区水利局

	178
	涪陵区清溪镇农村移民安置区房屋安全隐患整治及人居环境综合整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	房屋居住安全工程：集镇移民房屋外立面排危综合改造面积65000平方米，集镇移民房屋小区屋面治漏坡屋顶改造15000平方米。
基础设施完善工程：人行道整治共计5千米。
公共服务设施完善工程：移民房公共厕所改造8处，共计400平方米，移民公共服务机构损毁门窗更换共计260处，社区配套直饮水设备6套，移民安置房弱电管线修复整治1处。
	建成投用
	区水利局

	179
	涪陵区南沱镇秀山村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2023 
	完工
	新建道路1条，总长1.07千米；新建生产便道2条，总长0.85千米；硬化生产便道11条，总长3.74千米；硬化1.5米宽人行便道23.50千米；拆除围墙500.63米，拆除花池170.56米，新建围墙817.27米，新建花池930.12米，院坝硬化543.93平方米，宣传栏13组，绿化面积395.49平方米；沟渠整治2563米，新建果园管网5000米；6米高太阳能路灯270盏；广播系统一套。
	建成投用
	区水利局

	180
	涪陵区义和街道机房村农村移民安置区精准帮扶项目
	2022 
	2023 
	完工
	本项目含三个单项工程，即新建便民服务中心3721.25平方米及相关配套设施；山坪塘整治1口；村社道路工程3000米。
	建成投用
	区水利局

	181
	涪陵区义和街道机房村农村移民安置区人居环境综合整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	本项目含五个单项工程，即绿化工程、土建工程、室外智能设备工程、核心区域外立面改造工程、一般区域外立面改造工程。包含主要工程内容为室外智能公交站，小品18个、智慧屏幕等，新建绿化面积约5000平方米，核心区域外立面改造约30749平方米，一般区域外立面改造约4623.65平方米等。
	建成投用
	区水利局

	182
	涪陵区江北街道办事处大渡村农村移民安置区精准帮扶项目
	2022 
	2023 
	完工
	交通：新建生产便道5.48千米，硬化生产便道1.95千米，路面改造970米，新建公路3.18千米，路面改造983米，安装标志标牌38套、养护牌2套、波形护栏3173米。水利：河道整治工程轴线长481.92米，其中主河道长378.12米，支沟长103.8米，主河道整治护岸高程范围244.29~240.8米（1985黄海高程系，下同），最大高程差3.49米，对坡面进行生态防护，采取格构进行护坡。支沟采用C20砼挡墙护岸。公共服务设施工程包括新建便民服务中心和产业服务中心。
	建成投用
	区水利局

	183
	涪陵区江北街道办事处来龙村农村移民安置区精准帮扶项目
	2022 
	2023 
	完工
	交通：扩建硬化来龙村道路51段，长11.6千米，技术等级为四级公路Ⅱ类，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面浇筑20厘米厚C25水泥混凝土，两边培植土路肩，开挖土边沟。新建涵洞182米，安装标志标牌44套、波形护栏1824米、示警桩82根等。水利：本次总用地面积约3000平方米，占地面积316.64平方米，总建筑面积549.84平方米。便民服务中心：共两层，建筑高7.8米，建筑面积491.84平方米.配套活动广场617平方米，文体活动广场430平方米，配套绿化约220平方米。公厕：建筑高度3.7米，为单层公共建筑，建筑面积58.00平方米，配化粪池1座50立方米。修建护岸工程长度3500米。
	建成投用
	区水利局

	184
	涪陵区清溪镇、南沱镇农村供水管理能力巩固提升工程
	2022 
	2023 
	完工
	1.搭建涪陵区智慧供水平台，具体包括1套人饮数据中心，1套人饮支撑平台和一套业务应用，其中业务应用包含供水自动化监控系统、人饮工程运维管理系统、工程监测诊断系统、水费计收管理系统、智慧人饮一张图、人饮门户管理和智慧人饮APP。
2.实现涪陵区6座已建水厂的厂内自动化监控集成接入；实现涪陵区移民安置区金钗堰水厂片区供水自动化监控建设，包括新建3座调节池水位自动监测设备，新建84处输配水管网重要节点流量在线监测和10处重要节点压力在线监测，并配套建设55处测控井，实现8200户入户水表升级更换为物联网智能水表。
3.实现涪陵区水利局6楼会议室的升级改造，建设1间智慧供水指挥调度中心；实现涪陵区水利供水公司4楼档案室的装修改造，建设1间智慧供水调度分中心。
	建成投用
	区水利局

	185
	涪陵区农村移民安置区（智慧）农业服务平台建设工程
	2022 
	2023 
	完工
	本项目包括：数据中心、监控调度平台、物联网生产管理平台、质量溯源平台、推广营销平台。建设完成涵盖移民安置区特色优势农产品全过程的质量溯源平台，采用先进的农业物联网、防伪鉴真等技术，为农产品建立一物一码，实现对产地环境、生产投入品、农事生产过程、质量检测、加工存储、销售去向等质量安全关键环节全程可追溯，助力打造高端特色农产品品牌，实现移民安置区特色优势农产品全程安全监管。建设完成物联网生产管理平台，实现农场天空地全面监控，通过可视化的方式呈现农产品生产状况，实现精准化科学种植，进而节约种植成本、控制风险、提升产量、提高品质，为安置区移民降本增收。建设完成特色农产品推广营销平台，通过互联网来扩大营销范围，将地方资源与网络优势完美结合，更有产品溯源保驾护航，创新营销方法，推动品牌化拓展，扩大交易，推进移民安稳致富。建设完成智慧农业监控调度平台，采集特色农产品从生产到餐桌全过程信息，为相关领导决策提供数据支持，为更好治理和指导移民安置区经济社会发展。
	建成投用
	区水利局

	186
	涪陵区珍溪镇百汇村移民安置区公共服务设施完善及人居环境综合整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	新建公共服务中心一幢（含装饰装修）499.52平方米、新建文化活动中心一幢（含装饰装修）499.52平方米、新建研学游基地一栋（含装饰装修）499.52平方米、新建生活配套用房一栋489.44平方米、文体活动场地一处1470.82平方米、人饮安全保障，新建蓄水池一座1000立方米，新安装管网1007米。新建滑道（含架空水渠980米）1141.18米、绿化工程6846.64 平方米、公厕2座120平方米、化粪池2个50立方米、管网1007米、房屋安全隐患整治及庭院绿化25户。
	建成投用
	区水利局

	187
	涪陵区珍溪镇斗力村移民安置区公共服务设施完善及人居环境综合整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	新建卫生服务中心三幢（含装饰装修）1498.56平方米、新建公共服务中心一幢（含装饰装修）499.52平方米、新建文体活动活动中心一栋（含装饰装修）491.45平方米、公共停车场1960 平方米、配套设施用房499.52平方米、人饮安全保障、新建蓄水池一座1000立方米、新建滑道（含架空水渠380米）456.29米、河道（排洪沟）治理594米、整治硬化道路1333.079米、桥梁整治及新建回车场、村容村貌整治及绿化配套1000 平方米、外立面整治及庭院绿化30户、燃气安装（约160户）、化粪池一座及污水管网462米。
	建成投用
	区水利局

	188
	涪陵区坪西岛龙眼荔枝科普示范园建设工程
	2022 
	2023 
	完工
	龙眼古树保护650株，新建龙眼荔枝品种示范园350亩、农资堆放场545平方米、园区道路5.157千米、休闲看护亭6座、交通船只1艘、示范园配套水肥一体化滴灌系统1套、新建高位水池1口600立方米、整治蓄水池4口36220立方米、建设缆车移动泵站1座、打机井2口、光伏发电设施1套153kva、固体废物及污水处理系统各1套。
	建成投用
	区水利局

	189
	涪陵区龙潭河环境综合整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	河道清淤长2.1千米。新建护岸总长2.5千米。修建防汛应急通道1.6千米。岸坡生态整治面积33670平方米。
	建成投用
	区水利局

	190
	涪陵区清溪镇双龙村蓄退水影响安全整治工程
	2022 
	2023 
	完工
	修建抗滑桩102根（其中机械挖孔桩57根，人工挖孔桩45根，人工挖孔桩间设置挡板）。
	建成投用
	区水利局

	191
	涪陵区珍溪镇石牛村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2023 
	完工
	硬化4.5米宽道路5466.46米，新建4.0米宽生产便道11.81千米，整治山坪塘一座，维修便民服务中心屋顶308平方米，安装办公室设备设施。
	建成投用
	区水利局

	192
	涪陵黑塘水库
	2020 
	2023 
	完工
	新建中型水库一座，总库容1056万立方米。
	完成面板砼浇筑、溢洪道砼浇、坝顶施工、金属结构安装，11月完成下闸蓄水验收，进行附属工程施工；完成输水管道安装5千米。
	区水利局

	193
	涪陵区清溪移民迁建集镇安置区综合帮扶（安全隐患整治）
	2020 
	2023 
	完工
	小区房屋瓷砖外立面排危，面积29400平方米；新建100立方米蓄水池25（个)，新建公共服务中心1座2800平方米。
	建成投用
	区水利局

	194
	重庆市涪陵区马鞍街道杨二坪社区移民安置区综合帮扶项目
	2021 
	2023 
	完工
	主要包括杨二坪社区服务中心、停车场，项目总用地面积5462平方米，总建筑面积16568.22平方米，总计容建筑面积4015.47平方米，容积率0.735。
	建成投用
	区水利局

	195
	涪陵区荔枝街道鹅颈关村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2023 
	完工
	1、农田水利设施完善工程：整治山坪塘2口；2、公共服务设施完善工程：新建村级公共服务中心约500平方米，新建1.5米宽生产便道及人行步道5.98千米，新建入口平台等人行步道附属设施39处，新建防护栏杆1.5千米，新建排水管、排水支管、排水检查井、化粪池等设施；3、整治南路0.992千米，支路0.379千米。
	建成投用
	区水利局

	196
	涪陵区龙潭河流域综合治理工程（一期）
	2022 
	2023 
	完工
	项目包含河道治理工程（龙潭河河道工程、新桥河沟生态流域工程）；防汛通道工程（建设产业道路3.7千米）；水土保持工程；人居环境整治工程（污水处理及村容风貌改善工程）。
	建成投用
	区水利局

	197
	涪陵区珍溪镇坪水村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2024 
	续建
	建设道路6.177千米，路基宽4.5米，共38段，生产便道22.767千米，路基宽度2.0米，路面宽度2.0米，新建2米宽排水沟750米；改造原便民服务中心内墙乳胶漆墙面2000平方米，更换原便民服务中心室内办公室门13套，新建垃圾分类回收平台34座。
	主体工程施工
	区水利局

	198
	涪陵区观音阁水库
	2022 
	2024 
	续建
	新建小（1）型水库，总库容111.20万立方米。
	完成工程量的70%
	区水利局

	199
	涪陵区临港经济区防洪护岸综合整治工程（生态修复）
	2022 
	2024 
	续建
	工程治理河段上游起于龙桥街道， 下游止于老化工厂。新建护岸 3 公里，实施生态护坡、人行梯道 等建设。
	完成工程量的50%
	区水利局

	200
	重庆市涪陵区李渡街道办事处集镇移民安置区综合帮扶项目
	2021 
	2024 
	续建
	河道整治（整治河道总长1094.342米，其中主河道长827.187米，支沟长267.155米）；渠道整治（渠道清淤1271.06米，新建C20砼渠道13.35米，3米米厚砂浆抹面整治1193.10米）；公路硬化（硬化路面238.99米，新建路带沟238.99米）；社区警务室（新建警务室，占地面积约6003平方米，建筑面积2159.99平方米，4层楼高，配建停车位33个）；人居环境（致远道班至甘蔗堡一带周边庭院整治美化，50户居民房外墙改造，改造面积约5000平方米）。
	主体工程施工
	区水利局

	201
	涪陵区江东片区农村饮水安全巩固提升工程
	2022 
	2024 
	续建
	新建供水规模20000吨/天水厂1座，配套建设输配水工程等。
	完成工程量50%
	区水利局

	202
	涪陵区义和镇黄草村农村移民安置区精准帮扶
	2022 
	2024 
	续建
	居民点道路交通设施完善工程：油化道路1.5千米，硬化公路14.5千米；人畜饮水饮水设施完善工程：新建100立方米人饮水池7个，配套PE水管15千米；农田水利设施完善工程：整治渠堰750米；村容整治工程：村便民服务中心外立面整治350平方米，绿化整治2800平方米，购置健身器材10套，分类垃圾桶40组。
	完成工程量50%
	区水利局

	203
	涪陵区石沱镇长江一级支流高蹬河河道综合治理工程
	2022 
	2024 
	续建
	本工程治理河道中心线长686.73米，新建总长1376.69米。堤型采用镇脚加斜坡组成。护岸高程范围208~213米（1985黄海高程系，下同）。修建下河梯道，并在两岸设置沿堤人行道路。对坡面进行生态防护。
	主体工程施工
	区水利局

	204
	涪陵区珍溪镇北仓仓储公司外侧挡墙恢复工程
	2022 
	2024 
	续建
	新建挡墙长108.65米，硬化场地面积1700平方米，新增φ400米米波纹排水管65米。
	主体工程施工
	区水利局

	205
	涪陵区蔺市街道大桥社区公路恢复工程
	2022 
	2024 
	续建
	抗滑桩：边坡采用A/B型抗滑桩进行治理；道路恢复：库岸道路总长度约340米，原路面为水泥路面，宽度约为6米。
	主体工程施工
	区水利局

	206
	城市面山区域森林防火能力提升项目
	2023 
	2023 
	新开工
	1、北山坪新建消防管网14.19公里，泵站1个，消防栓40个，新增智能语音卡口7个；
2、大梁山新建消防管网17.52公里，消防栓10个，新增智能语音卡口7个；

3、雨台山新建消防管网8公里，消防栓8个，新增智能语音卡口7个。
	建成投用
	区林业局

	207
	涪陵高中学生宿舍及食堂建设工程
	2023 
	2025 
	新开工
	征地14.5亩,建设总面积约10500平方米。其中新建学生宿舍6000平方米，食堂4500平方米。
	开工建设
	区教委

	208
	涪陵城区第三幼儿园教学楼安全隐患整改工程
	2023 
	2024 
	新开工
	校园基础设施改建、办公楼C级危房改造加固、教学楼维修整改。
	主体完工
	区教委

	209
	涪陵城区第二幼儿园二号教学楼加固改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	二号教学楼加固改造工程，2400平方米。
	主体完工
	区教委

	210
	涪陵城区第二幼儿园海怡天涞滩河分园更新改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	改建7个教学班及设施设备。
	主体完工
	区教委

	211
	城十校教学楼扩建工程
	2023 
	2025 
	新开工
	新建教学楼12260平方米。
	开工建设
	区教委

	212
	涪陵区高考、研考考点作弊防控系统
	2023 
	2023 
	新开工
	购置考试手机信号屏蔽器581套设施设备安装等；手持金属探测仪443套。
	建成投用
	区教委

	213
	秋月台幼儿园改造工程
	2023 
	2024 
	新开工
	装修幼儿园1800平方米
	主体完工
	区教委

	214
	浙涪友谊学校运动场及教学楼改造项目
	2023 
	2024 
	新开工
	运动场扩建5500平方米，教学楼改造8000平方米
	开工建设
	区教委

	215
	涪陵区义和镇中心幼儿园建设工程
	2023 
	2025 
	新开工
	新建活动及辅助用房3200平方米，设计办园规模9个班。
	开工建设
	区教委

	216
	涪陵城七校本部校区教学楼加固恢复工程
	2024 
	2024 
	新开工
	加固、恢复教学楼3852平方米
	主体完工
	区教委

	217
	秋月小院幼儿园
	2023 
	2024 
	新开工
	改建4个教学班及设施设备。
	主体完工
	区教委

	218
	江山礼幼儿园
	2022 
	2023 
	完工
	改建6个教学班及设施设备。
	建成投用
	区教委

	219
	琨洲观澜幼儿园
	2022 
	2023 
	完工
	改建6个教学班及设施设备。
	建成投用
	区教委

	220
	城际空间站幼儿园
	2022 
	2023 
	完工
	改建12个教学班及设施设备。
	建成投用
	区教委

	221
	昕晖滨江一号院幼儿园
	2022 
	2023 
	完工
	改建9个教学班及设施设备。
	建成投用
	区教委

	222
	李蔚如旧居布展工程
	2023 
	2023 
	新开工
	李蔚如旧居布展，还原烈士学习、工作、生活等场景。
	建成投用
	区文化旅游委

	223
	荔枝古道城市景观小品
	2023 
	2024 
	新开工
	牌坊1座和荔枝种、采、运、品组成的“荔枝古道”城市景观小品。
	开工建设
	区文化旅游委

	224
	翘舳橹舟乌江行城市景观小品
	2023 
	2025 
	新开工
	表现乌江先民生活的“翘舳橹舟乌江行”城市景观小品。
	开工建设
	区文化旅游委

	225
	涪陵区龙潭镇综合文化服务中心项目
	2023 
	2024 
	新开工
	修建综合文化服务中心场所一幢，拟用地面积2521.63平方米，建筑面积约1983平方米，地下建筑面积约994平方米。包含业务用房、新时代文明实践所、社区教育学校、“扫黄打非”工作站、图书室、八牌锣鼓展厅、多功能培训室、农村电影播放厅、电子阅览室、舞蹈室、广播室、健身室、地下车库及其他附属设施。
	主体工程完工
	区文化旅游委

	226
	2023年度水库移民后期扶持项目—大顺镇明家社区乡村旅游开发项目
	2022 
	2023 
	完工
	文物本体施工；挡土墙；凉亭等。
	建成投用
	区文化旅游委

	227
	涪陵区邱家榨菜作坊遗址保护利用工程
	2022 
	2023 
	完工
	环境整治5000平方米，上院修复630平方米，新建配套功能房约1000平方米，室内、室外布展约2000平方米。
	建成投用
	区文化旅游委

	228
	周煌故居遗址保护利用工程
	2022 
	2023 
	完工
	文物本体修缮约900平方米，加固原麻堆小学；周喧环境整治。
	建成投用
	区文化旅游委

	229
	文物维修
	2021 
	2023 
	完工
	1.花莲坝牌坊维修；2.百步梯石刻维修及环境整治；3.双石坝碉楼修缮；4.北岩题刻保护；5.陈万宝庄园正厅修复；6.涪陵文峰塔维修；7.四合头庄园保护修复。
	7个子项全部完工
	区文化旅游委

	230
	青羊镇卫生院安全隐患整治工程
	2023 
	2023 
	新开工
	业务用房改造，包括业务用房改造、安全隐患整治、消防设施更换、应急服务能力提升、给排水、电气提升等工程，改造面积1220平方米。
	建成投用
	区卫生健康委

	231
	涪陵中心医院新城区医院一期工程
	2019 
	2023 
	完工
	新建门诊3层、住院楼12层，设住院床位500张，总建筑面积60543平方米。
	建成投用
	区卫生健康委

	232
	涪陵区智慧医疗暨全民健康信息平台项目
	2021 
	2023 
	完工
	全民健康信息平台基础工程建设和区内主要医疗卫生机构智慧医疗建设。
	建成投用
	区卫生健康委

	233
	涪陵中心医院焦石分院建设项目
	2022 
	2023 
	完工
	征地3.69亩，新建住院楼，建筑面积约0.2万平方米，配置设施设备，新增床位90张。
	建成投用
	区卫生健康委

	234
	敦仁街道社区卫生服务中心公共卫生应急服务能力提升工程
	2022 
	2023 
	完工
	慢病管理中心及业务用房提升改造，总面积0.23万平方米。
	建成投用
	区卫生健康委

	235
	涪陵区流浪乞讨人员救助综合楼
	2023 
	2024 
	新开工
	建设2190平方米综合服务楼一栋及附属设施。
	完成主体工程80 %
	区民政局

	236
	龙桥街道酒店敬老院改造提升工程
	2023 
	2023 
	新开工
	房顶漏水修补、院坝堡坎维修、消防设施维修。
	建成投用
	区民政局

	237
	罗云镇特困人员供养服务设施
	2022 
	2023 
	完工
	建筑面积2460平方米，床位76张。
	建成投用
	区民政局

	238
	涪陵区南沱镇敬老院安全提升项目
	2022 
	2023 
	完工
	改造总面积3218平方米，主要内容包括门窗、墙体等拆除及新建工程、外立面改造工程，门头屋顶、活动室屋顶及厕所改造，厨房、食堂改造工程，消防改造工程，楼梯、电梯、无障碍卫生间新建工程，室外改造工程及设施设备购置等其他工程。
	建成投用
	区民政局

	239
	涪陵区社会福利院儿童福利院大楼
	2022 
	2024 
	续建
	新建3500平米房屋，床位100张。
	完成主体工程
	区民政局

	240
	涪陵区农村失能特困人员集中照护中心
	2022 
	2024 
	续建
	建筑面积7622.96平方米（其中地上建筑面积5937.24平方米，地下建筑面积1684.72平方米）。床位200个、建地下停车位20个。
	完成主体工程80%
	区民政局

	241
	李渡街道致韩集镇生活污水治理工程
	2023 
	2023 
	新开工
	建设处理能力480立方米/d的污水处理站，处理站采用A/O工艺的一体化设备，出水标准采用《重庆农村生活污水集中处理设施水污染物排放标准DB50/ 848-2021》二级标准。
	建成投用
	区住房城乡建委

	242
	涪陵区荔枝街道黎明片区城市更新配套设施工程
	2023 
	2024 
	新开工
	涪陵区兴华消防救援站综合楼及食堂原面积为2600平方米，需解危拆除重建区域1760平方米，加固区域面积840平方米。解危加固改造涉及内容：综合楼和食堂两栋建筑外立面改造、内部梁柱板的加固、室内装饰、布局调整，室外局部修整等内容。
	开工建设
	区消防救援支队

	243
	江北街道二渡村三峡水库库区基金示范基地基础设施完善项目
	2023 
	2023 
	新开工
	新建林内露营木地台及栈道1200平米；改造室外硬地活动广场2109平米；改造塑胶运动场地2300平米；新增露营区景观地灯30盏及庭院太阳能景观灯34盏；新增室外充电桩8套；新增室外停车位及道路标线，划线80平米；新增透水沥青车行道路约1473平米；新增建筑背后道路边侧混凝土排水沟，长度135米；室外景观砖砌排水沟，长度约445米；建筑右侧月牙形池塘混凝土仿生防护栏杆，长度约125米；新增不锈钢防护栏杆145米；新增室外踏步约116平米；室外绿化1批等。
	建成投用
	区水利局

	244
	汇智国际办公楼（10-15层）装修工程
	2023 
	2023 
	新开工
	装修楼层为10-15层，面积约7070平方米。
	建成投用
	区国资委

	245
	涪陵区老年大学建设项目
	2021 
	2023 
	完工
	项目用地面积13872平方米，建设4栋多层建筑，总建筑面积15899平方米，主要建筑功能为老年大学、老年活动中心、多功能礼堂、车库及配套设施。
	主体工程完成100%，房屋装修完成80%。
	区委老干局

	246
	重庆市涪陵区消防物联网监控系统建设项目
	2022 
	2024 
	续建
	辖区一、二级消防安全重点单位所在高层建筑的终端设备、网络及软件平台建设。
	形象工程完成90%
	区消防救援支队

	247
	江东大华公寓人防工程
	2022 
	2024 
	续建
	建设地下三层的平战结合人防工程、平时作为中型汽车库，车位约266个，战时转换为甲类核（常）6级物资储备库和二等人员掩蔽所；建设用地面积3974.79平方米，总建筑面积不大于8500平方米。
	完成主体工程
	区国防动员办公室

	248
	重庆市涪陵区国防动员综合训练基地配套工程
	2022 
	2024 
	续建
	完善原重庆涪陵民防疏散基地的综合训练功能，分三期完成。
	完成项目二、三期
	区国防动员办公室


附件2
重庆市涪陵区2023年政府投资项目计划申报表（前期项目）

　单位：万元    

	序号
	项目名称
	计划开工年份
	计划竣工年份
	建设内容及规模
	2023年前期工作目标
	责任部门

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	涪陵实验小学玉屏校区
	2024 
	2026 
	占地约64亩，建筑规模约2.5万平方米，办学规模为60个班。
	预算审查
	高新区管委会

	2
	涪陵十四中玉屏校区
	2024 
	2026 
	占地80亩，总建筑规模约3万平方米。
	预算审查
	高新区管委会

	3
	涪陵高新区滨江绿道
	2024 
	2026 
	沿临长江区域建设约10公里绿道。
	预算审查
	高新区管委会

	4
	涪陵枣子湾220KV变电站道路
	2024 
	2026 
	长约500米，宽8米，防护工程和土石方量大。
	预算审查
	高新区管委会

	5
	双溪片区市政道路工程
	2024 
	2026 
	涉及范围约2.38平方公里，规划拟建道路约7.4千米，路幅宽度14-22米不等，主要为城市次干道、支路等级。
	预算审查
	高新区管委会

	6
	府源路
	2024 
	2026 
	长约1155米，标准路幅宽度16米。
	预算审查
	高新区管委会

	7
	涪陵综合保税区标准厂房及附属工程（一期）
	2024 
	2026 
	项目建设用地面积约224亩，总建筑面积约330000平方米，包括厂房和配套用房等，项目拟根据资金情况分期实施，本次计划实施约5万平方米厂房。
	预算审查
	高新区管委会

	8
	涪陵高铁片区强电迁改项目
	2024 
	2026 
	迁改距离3245米。
	预算审查
	高新区管委会

	9
	玉珠大道打包项目市政配套设施完善工程
	2024 
	2026 
	完善玉珠大道等打包项目配套人行道、行道树等。
	预算审查
	高新区管委会

	10
	两桂片区市政道路工程
	2024 
	2026 
	包括龙乙路828米、平馨路351米、两桂西路313米及两桂东路239米。
	预算审查
	高新区管委会

	11
	双溪公园
	2024 
	2026 
	占地约500亩的山体。
	预算审查
	高新区管委会

	12
	涪陵新城区罗家沟河道改造工程
	2023 
	2024 
	一是结合站前大道修建胡冲坝拦水工程，初拟大坝坝顶高程344.30米，最大坝高46米，结合景观和今后管理初拟坝顶宽60.0米，坝顶轴线长280米；二是在站前大道二期北侧地表建设排水景观渠道，排水明渠底宽5米，水深2.22米，渠深3.0米，顶宽14米，景观明渠总长约1100米。
	开展前期工作
	高新区管委会

	13
	聚贤特勤消防站
	2023 
	2025 
	总用地面积约10亩，总建筑面积约5600平方米。建设内容包括：聚贤特勤消防站综合楼、10层训练塔、门卫室以及高空、高层、地下灭火救援训练设施等。
	开展前期工作
	高新区管委会

	14
	涪陵区消防救援指挥中心
	2023 
	2025 
	总用地面积约40亩，总建筑面积约7000平方米，建设内容为消防指挥中心综合楼及地下车库、备勤公寓房以及400米环形训练场。
	开展前期工作
	高新区管委会

	15
	新石大道一期项目
	2024 
	2027 
	全长6.6公里城市主干路，设计速度60千米/小时，道路总宽度22米，双向四车道。建设内容包括道路、桥梁、结构、管网、照明、绿化及交通工程等。
	可研批复
	临港经济区管委会

	16
	查家岩生态修复工程
	2024 
	2026 
	开展查家岩地块边坡生态修复及环境整治，面积约200亩。
	可研批复
	临港经济区管委会

	17
	韵达重庆涪陵快递物流基地物流通道
	2023 
	2024 
	建设道路全长约2.45千米，路幅宽20.5米双向四车道，包括管网、路灯等工程。
	开展前期工作
	临港经济区管委会

	18
	白涛园区铁公水物流联运项目（一期）
	2023 
	2025 
	工程分两期实施，其中一期为新建郑家坝至大石溪码头二级公路连接道路9.315千米，路基宽12米；二期为新建标准厂房132000平方米，新建生态停车场105000平方米，新建货运堆场50000平方米。
	开展前期工作
	白涛新材料科技城

	19
	铬铁合金项目场平建设
	2023 
	2024 
	约1100亩场平场平工程，新建市政道路1公里。
	开展前期工作
	白涛新材料科技城

	20
	白涛工业园区同辉空分片区污水管网工程
	2022 
	2023 
	新建全长约1300米污水管网。其中DN400HPDE双壁波纹管长约600米，DN400D钢管，支墩架空，长度约700米。
	开展前期工作
	白涛新材料科技城

	21
	重庆元利科技脂肪醇及二元酸二甲酯项目二期场平工程
	2021 
	2023 
	用地面积约348600平方米（约557亩），土石方开挖272万立方米、填方10万立方米，河岸护坡8800平方米。
	开展前期工作
	白涛新材料科技城

	22
	重庆大学附属涪陵医院高新区院区二期工程
	2024 
	2026 
	新建门诊楼3栋、住院楼2栋、门诊住院共享医疗主街、感染楼1栋，总建筑面积247500平方米。
	概算批复
	区卫生健康委

	23
	涪陵精神卫生中心业务用房二期建设项目
	2024 
	2026 
	征地面积约14亩，建设面积约15000平方米，设床位350张。
	招投标
	区卫生健康委

	24
	涪陵公共卫生救治中心建设项目
	2024 
	2026 
	征地面积约45亩，建设面积约30000平方米，设床位300张，其中一期建设15000平方米，设床位100张。
	招投标
	区卫生健康委

	25
	荔枝街道社区卫生服务中心迁建项目
	2024 
	2025 
	征地约10亩，新建业务用房、辅助用房及配套设施等，建设面积约2万平方米，新设床位200张。
	招投标
	区卫生健康委

	26
	涪陵区清溪镇公共卫生整治工程
	2024 
	2025 
	门诊及综合大楼业务用房装饰提升，建筑总面积1.02万平方米及配套设施设备。
	招投标
	区卫生健康委

	27
	涪陵区崇义医院建设项目
	2024 
	2025 
	占地11.3亩，总建筑面积18300平米，设住院床位180张。
	招投标
	区卫生健康委

	28
	李渡街道社区卫生服务中心建设项目
	2024 
	2026 
	征地15亩，新建门诊、住院业务用房等，建设面积10000平方米，设床位100张。
	概算批复
	区卫生健康委

	29
	涪陵区五马卫生院还建及中医院重大疫情中医药救治基地建设项目
	2023 
	2025 
	建筑总面积22000平方米，包括住院用房和配套用房，设床位400张，医疗设备购置安装及室外综合官网等配套工程。
	开展前期工作
	区卫生健康委

	30
	重庆大学附属涪陵医院健康管理中心
	2023 
	2024 
	新建健康管理中心业务用房3层，总建筑面积5000平方米。
	开展前期工作
	区卫生健康委

	31
	涪陵精神卫生中心建设项目
	2023 
	2026 
	征地约60亩，新建业务用房及配套用房约2万平方米，设床位500张。
	开展前期工作
	区卫生健康委

	32
	区人民医院门诊综合楼整治项目
	2023 
	2024 
	黎明路门诊综合楼室内外整治总面积约8600平方米，人民西路门诊楼旧房整治（含新增1医用电梯）建筑总面积约1800平方米，全院信息化系统建设。
	开展前期工作
	区卫生健康委

	33
	海陵公园
	2024 
	2025 
	在原海陵厂建设面积约33000平方米公园一座。
	概算批复
	区城市管理局

	34
	翰林坝遗址改造项目
	2024 
	2025 
	翰林坝遗址改造面积约15000平方米。
	概算批复
	区城市管理局

	35
	涪陵区李渡新区水厂工程（一期）
	待定
	待定
	新建供水规模10万吨/日。
	可研批复
	区城市管理局

	36
	涪陵城区桥隧病害整治工程
	2023 
	2023 
	对天子殿大桥、沙溪沟大桥、通江路高架桥、沙溪沟跨线桥等城市桥梁伸缩缝、车行道和支座，聚云山隧道、江东滨江路1#-4#地通等进行病害治理及消防设施整治。
	开展前期工作
	区城市管理局

	37
	涪陵区生活垃圾分类体系升级改造项目
	2023 
	2024 
	本次改造包括垃圾中转站改造34座，其中环卫服务中心垃圾中转站20座，各乡镇垃圾中转站14座。设备提升改造包括各类清运车辆合计522台（辆）。垃圾中转站改造主要为建筑改造提档升级，包括内外墙面、屋面、地面、门、喷淋除臭系统、沟渠、给排水及电气整改等。
	开展前期工作
	区城市管理局

	38
	乡镇6个垃圾中转站
	2023 
	2024 
	龙潭、蔺市、大顺、增福、大木、珍溪垃圾中转站
	开展前期工作
	区城市管理局

	39
	涪陵城区智慧照明控制系统改造工程
	2023 
	2023 
	对江南城区原有2011年建成投用的路灯控制系统进行升级改造，建设内容包括但不仅限于原有路灯照明设备终端的拆除和替换升级，新增照明终端动态控制系统，最终形成“一刀闸”的智慧照明控制平台。
	开展前期工作
	区城市管理局

	40
	涪陵站前大道护坡安全整治工程
	2023 
	2023 
	对站前大道约3000平方米护坡进行安全治理。
	开展前期工作
	区城市管理局

	41
	涪陵滨江路高架桥涉水桥墩安全整治工程
	2023 
	2023 
	对滨江路高架桥涉水桥墩设置安全加固设施。
	开展前期工作
	区城市管理局

	42
	涪陵江南城区道路整治工程
	2023 
	2023 
	望洲公园西路、江东滨江路1-4号连接道等路段全面整治，车行道整治总面积约为5.38万平方米。站前大道、宏声大道等人行道全面整治，人行道整治总面积约为8.3万平方米。
	开展前期工作
	区城市管理局

	43
	涪陵城区滨江路高架桥和长江一桥南桥头立交桥整治工程
	2023 
	2023 
	对滨江路高架桥和长江一桥南桥头立交桥安装裂缝监测系统、挠度监测系统、环境监测系统、桥梁动态称重系统、通信系统、应力监测系统、运行系统等，并铺设线材使其接入到涪陵区监控监测系统之中。
	开展前期工作
	区城市管理局

	44
	涪陵区智慧园林绿化管理信息系统平台项目
	2023 
	2023 
	建设智慧园林服务平台，实现从园林建设、管理、养护过程中的动态监测；建立园林绿化大数据，实现园林管理精细化培育、可视化管理。
	开展前期工作
	区城市管理局

	45
	城乡垃圾收集设施建设
	2023 
	2023 
	实施11个垃圾分类示范街道建设，230个垃圾分类示范村建设，新建600个小区内分类收集点，新建100个农村分类收集亭，硬化200处垃圾收集点。
	开展前期工作
	区城市管理局

	46
	涪陵城区照明设施专项整治工程
	2023 
	2023 
	清洁、除锈、酸洗、打磨、静电喷塑、高温烤漆、涂装约7000余基照明设施；江南滨江路、江东滨江路玉兰灯玻璃材质灯罩更换为P0材质灯罩；拆除人大综合楼、邮政局、民政局等33处严重超设计使用期限、且能耗超标、亮度超高的固定照明设施。
	开展前期工作
	区城市管理局

	47
	涪陵区双宝公园滑坡整治工程
	2023 
	2023 
	对双宝公园滑坡区域进行园路、苗木恢复、水电设施恢复等，项目面积约1600平方米。
	开展前期工作
	区城市管理局

	48
	石龙、石泉、致韩3个场镇修建停车场（公交车首末站）及充电桩
	2023 
	2024 
	石龙、石泉场镇修建停车场，致韩场镇修建停车场（公交车首末站）及充电桩。
	可研批复
	李渡街道办事处

	49
	街道19个村（社区）安装太阳能路灯
	2023 
	2024 
	李渡街道19个村（社区）安装太阳能路灯，预计900盏灯。
	可研批复
	李渡街道办事处

	50
	点易园景区游客服务中心
	2024 
	2026 
	游客服务中心及配套建筑工程、安装工程、装修工程，生态恢复、应急避难场所、室外环境工程、管网工程、照明工程、文化工程以及附属工程等。
	可研批复
	江北旅游区管委会

	51
	点易路综合改造工程
	2024 
	2025 
	原道路部分线型迁改、路面破除、路基加固；新建部分路基、路面，电力、燃气、给排水、光纤网络等综合管网迁改敷设及新建管井、管沟，边坡及涵洞整治加固，道路照明、监控、交安设施、人行道、绿化等附属工程。道路全长约2千米。
	概算批复
	江北旅游区管委会

	52
	武陵山度假区游客应急避难场
	2024 
	2025 
	建设武陵山游客避难场所两处。
	概算批复
	江北旅游区管委会

	53
	江北黄旗港至点易污水管网工程
	2024 
	2026 
	新建排污管网约5公里，新建污水泵站1座。
	概算批复
	江北旅游区管委会

	54
	北山崖线生态修复项目
	2024 
	2026 
	对长约5公里的北山坪长江崖线启动生态修复及环境治理。
	初设批复
	江北旅游区管委会

	55
	点易园景区北岩书院项目
	2023 
	2026 
	主要建设内容：钩深堂、伊川祠堂、四贤祠及服务性用房等仿古建筑、生态修复、环境整治、应急避难场所、园路铺装、石勾阑安装、文化墙、照明工程、陈列展览、智慧旅游及附属工程等；建设规模：建筑面积约7200平方米，占地面积约23亩。
	开展前期工作
	江北旅游区管委会

	56
	江北北滨路改造项目
	2023 
	2025 
	占地约66000平方米，主线长约3.8公里慢行步道（兼具应急公路功能）。
	开展前期工作
	江北旅游区管委会

	57
	老旧小区配套基础实施改造工程
	2023 
	2024 
	对清溪沟、杨家湾、黎明、建涪、蔡家坡、双宝、巴兴巷、致韩、义和、踏水桥、高岩口等片区老旧小区基础设施及居住环境实施改造提升，共238万平方米，惠及居民20890户。更新改造小区“水、电、气、信、消、安”设施，完善小区道路、排水、绿化、文体、快递收发设施，优化小区公共空间改善小区停车、充电条件。
	施工图设计审查
	区住房城乡建委

	58
	海陵路
	2023 
	2025 
	道路全长约980米，设计速度2公里/小时，标准路幅宽度22米，桥梁段17.6米，车行道宽14米，双向4车道。
	开展前期工作
	区住房城乡建委

	59
	荔圃路综合改造一期项目
	2023 
	2023 
	对荔枝园立交处，桥南路与迎宾大道节点进行整治，消除安全隐患，提升节点通行能力。
	开展前期工作
	区住房城乡建委

	60
	百花路综合改造一期项目
	2023 
	2025 
	对兴华西路与百花路交叉口进行整治，消除安全隐患，提升节点通行能力。
	开展前期工作
	区住房城乡建委

	61
	白鹤路二期
	2023 
	2024 
	全长约1100米，包含一座桥梁。
	开展前期工作
	区住房城乡建委

	62
	美丽村庄和美丽庭院建设
	2023 
	2024 
	提升村庄建设品质和居住功能，村容村貌改造，道路品质提升，增加公共绿化面积，建设文化娱乐场所，完善水、电、气、通讯等基础设施。
	可研批复
	李渡街道办事处

	63
	中小企业聚集区配套设施建设
	2023 
	2024 
	新建污水处理厂，处理能力500立方米/d。
	可研批复
	李渡街道办事处

	64
	奥园翡翠天宸幼儿园
	2023 
	2024 
	改建9个教学班及设施设备。
	概算批复
	区教委

	65
	重庆市医药卫生学校康复养老公共实训中心
	2024 
	2026 
	前期工作。
	概算批复
	区教委

	66
	涪陵区职业教育中心旅游服务公共实训基地建设工程
	2024 
	2026 
	前期工作。
	概算批复
	区教委

	67
	重庆市第二交通技工学校实训基地
	2023 
	2025 
	前期工作。
	招投标
	区教委

	68
	南沱互通立交工程
	2024 
	2025 
	道路扩宽30米6000平方，立交桥一座。
	开展前期工作
	白涛新材料科技城

	69
	广安至涪陵铁路
	2025 
	2030 
	新建约120公里普速铁路，涪陵境内约45公里。
	完成预可研编制，启动可研
	区交通局

	70
	涪陵至武隆高铁
	2025 
	2030 
	全长约77公里，涪陵境内40公里。
	完成可研编制
	区交通局

	71
	龙头港长江大桥
	2025 
	2030 
	新建全长约3000延米桥梁。
	结合广涪铁路优化可研
	区交通局

	72
	涪陵江东至白涛至白马高速公路
	2024 
	2027 
	全长约47公里高速公路，涪陵境内30公里。
	启动招商前期工作
	区交通局

	73
	涪陵至垫江高速公路
	2024 
	2027 
	全长约45公里高速公路，涪陵境内8公里。
	启动招商前期工作
	区交通局

	74
	巴南惠民经梓里至丰都高速公路
	2024 
	2027 
	全长约76公里高速公路，涪陵境内约40公里。
	启动招商前期工作
	区交通局

	75
	新石大道一期
	2024 
	2027 
	新建及改造共计5.7公里，包括道路、管网、桥梁、路灯及边坡治理。
	招投标
	区交通局

	76
	38223工程至李渡生活区公路改造工程（XB惠龙路万松至龙桥段升级改造工程）
	待定
	待定
	农村公路升级为三级公路，沥青混凝土路面，双向两车道，路基宽度7.5米,路线总长8.952公里。
	招投标
	区交通局

	77
	S512线齐曲村委至三排升机段路面改造工程
	2024 
	2024 
	9.6公里路面改造工程。
	开展前期工作
	区交通局

	78
	S527龙驹至罗云段路面改造工程
	2024 
	2024 
	10公路路面进行改造。
	开展前期工作
	区交通局

	79
	涪陵石沱移民码头改造工程
	2023 
	2026 
	改造1000吨级泊位1个，年通过能力110万吨。
	开展前期工作
	区交通局

	80
	S529线寿坝至同乐改造工程
	2023 
	2024 
	对4.7公里公路进行升级改造。
	开展前期工作
	区交通局

	81
	涪陵长江大桥防船舶碰撞设施设置工程
	2023 
	2023 
	新设置涪陵长江大桥防船舶碰撞设施。
	开展前期工作
	区交通局

	82
	S527线铁路桥至工农桥段升级改造工程
	2023 
	2025 
	在滨江路连接S527线段处，新建一座T型梁桥；新建后溪河一号桥复线桥；新建一条后溪河一号桥复线桥北桥头至干训中心电瓶车道，全长1.1公里；修建人行游步道。
	开展前期工作
	区交通局

	83
	涪陵乌江二桥防船舶碰撞设施设置工程
	2023 
	2023 
	乌江二桥桥墩设置被动防船撞设施。
	开展前期工作
	区交通局

	84
	建峰乌江大桥防船舶碰撞设施设置工程
	2023 
	2023 
	新设置建峰乌江大桥防船舶碰撞设施。
	开展前期工作
	区交通局

	85
	公路（桥隧）安全隐患及水毁整治工程
	2023 
	2023 
	对全区国省县道公路（桥隧）全年出现的安全隐患及水毁灾害进行治理。
	开展前期工作
	区交通局

	86
	公路（桥隧）中小修
	2023 
	2023 
	对全区国省县道公路（桥隧）全年发生局部路面病害、路基病害、桥隧病害、安防设施等进行维修治理。
	开展前期工作
	区交通局

	87
	涪陵鹅颈关至涪陵西道路工程（新增配套）
	2023 
	2023 
	鹅西路新增交安设施。
	开展前期工作
	区交通局

	88
	G319线花桥至黄草山（慧谷东路-集锦大道2段）
	2023 
	2024 
	全长约13.7公里二级公路升级改造。
	开展前期工作
	区交通局

	89
	G351线丰都界至黄旗段边坡安全隐患整治工程
	2023 
	2023 
	7处边坡危岩进行整治。
	开展前期工作
	区交通局

	90
	S529线马鞍山至寿坝段路面冷再生改造工程
	2023 
	2023 
	10公里路面冷再生改造。
	开展前期工作
	区交通局

	91
	S102线大顺至龙潭段升级改造工程
	2023 
	2024 
	全长约5公里二级公路升级改造。
	开展前期工作
	区交通局

	92
	国家级页岩气示范区物流通道工程（焦石过境场段）
	2023 
	2024 
	路线长度约3.14千米，双车道二级公路，设计速度40千米/小时，路基宽度10米，沥青混凝土路面。
	开展前期工作
	区交通局

	93
	涪陵区石丛路路面改造工程
	2023 
	2023 
	李渡街道石龙社区至百胜镇丛林村全长10.599公里路面改造。
	开展前期工作
	区交通局

	94
	2023年农村公路边沟防护工程
	2023 
	2023 
	约180公里农村公路边沟防护工程。
	开展前期工作
	区交通局

	95
	X185酒井至蔺市段路面改造工程
	2023 
	2023 
	全长约10公里公路升级改造。
	开展前期工作
	区交通局

	96
	涪陵区百胜镇对外连接工程
	2023 
	2024 
	全长5.547公里公路升级改造。
	开展前期工作
	区交通局

	97
	南两高速对外连接道暨Y040新石路扩宽改造工程
	2023 
	2024 
	新村场口至石溪界7.23公里将原5.2米宽水泥路面改造为6米宽沥青混凝土路面，梓柏树垭口至先锋界7.1公里现有水泥路面白改黑，完善路肩、边沟、防护栏等交安设施。
	开展前期工作
	区交通局

	98
	XD01龙白路金子山路口至建峰乌江大桥段路面改造工程
	2023 
	2023 
	总长13.555公里，路基宽度大致为6米。原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面,完善附属交安工程。
	开展前期工作
	区交通局

	99
	XB19白小路风门垭至南坳坪段升级改造工程
	2023 
	2023 
	10公里公路路面进行改造。
	开展前期工作
	区交通局

	100
	Y041新大路北门至石墙段路面改造工程
	2023 
	2023 
	对约5.5公里公路路面进行改造。
	开展前期工作
	区交通局

	101
	XB18蔺长路石沱至长寿界段路面改造工程
	2023 
	2023 
	总长9.712公里，路基宽度约6米－7米，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面完善附属交安工程。
	开展前期工作
	区交通局

	102
	白涛园区铁公水物流联运项目（一期）
	2023 
	2025 
	工程分两期实施，其中一期为新建郑家坝至大石溪码头二级公路连接道路9.315公里，路基宽12米。
	开展前期工作
	区交通局

	103
	涪陵区乡道Y036龙辽路至Y062龙四路界改建工程
	2023 
	2023 
	总长8.5公里，路基宽度5.5米，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面，不改变原有平纵线型，完善附属交安工程。
	开展前期工作
	区交通局

	104
	涪陵区乡道Y062龙四路大老岩至枣子坝段改建工程
	2023 
	2023 
	总长9.866公里，路基宽度5.1米，原水泥混凝土路面改造为沥青混凝土路面，完善附属交安工程。
	开展前期工作
	区交通局

	105
	白涛站前大道至御泉河景区道路改造工程
	2023 
	2024 
	本项目起点位于大石溪码头，终点位于御泉河景区漂流终点，全长约10公里。对原有10公里线路进行柔性路面改造和拓宽处理。该项目建成后能连通武陵山大裂谷景区、816工程景区，切实提高游客到达御泉河景区的转化率。
	开展前期工作
	区交通局

	106
	涪陵区焦石镇过境路整治提升建设项目
	2023 
	2023 
	工程为路面改造，不改变原有路基宽度。道路全长6.154千米。其中4厘米厚AC-13细粒式沥青混凝土55669平方米；新铺7厘米厚AC-16中粒式沥青混凝土路面6528平方米，以及临时工程和交通标线等。全部为原路面加铺，不新增用地。
	开展前期工作
	区交通局

	107
	涪陵区大顺镇乡村振兴示范道路改造工程
	2023 
	2023 
	位于大顺镇境内，长约4公里，原路面6.5米,改造后路面宽7.5米，路面进行油化升级。
	开展前期工作
	区交通局

	108
	武陵山国家森林公园东门至作坊路口道路安全隐患整治项目
	2023 
	2024 
	武陵山国家森林公园东门至作大路口2公里、当槽路口途径蘑菇庄园至武陵山森林公园南门1公里，扩宽至8.5米，并改为沥青路面，配套2.5米宽人行道。
	开展前期工作
	区交通局

	109
	涪陵区同乐镇人寿长青乡村振兴配套工程
	2023 
	2023 
	道路全长4.4公里，油化改造，路面宽5，路基宽5.5米。
	开展前期工作
	区交通局

	110
	涪陵区同乐镇产业发展循环道路工程
	2023 
	2023 
	道路全长2.2公里，油化改造1.68公里，其中新建560米，路面宽宽5米，路基宽5.8米，油化2.2公里。
	开展前期工作
	区交通局

	111
	李渡街道黄草山沿线乡村振兴公路油化升级改造工程
	2023 
	2024 
	黄草山沿线约26.5公里乡村产业公路原路面进行油化改造。
	开展前期工作
	区交通局

	112
	李渡街道慧谷湖特色经济带公路改建工程（垭口至韩龙段）
	2023 
	2024 
	起点位于垭口村村委会涪陵e生活小卖部，终点位于韩龙村塘湾，对道路全段按四级公路（Ⅰ）类标准进行改建，设计速度15公里/小时，里程长约3.598公里，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，路面采用沥青混凝土路面。
	开展前期工作
	区交通局

	113
	 李渡街道慧谷湖配套公路改造工程国家现代农业园（榨菜风情园）公路改造工程（新龙村傅家垭口至十二居段）
	2023 
	2024 
	起点位于新龙村傅家垭口，终点位于新龙村十二居，对道路全段按四级公路（Ⅰ）类标准进行改建，设计速度15公里/小时，里程长约2.335公里，路基宽度6.5米，路面宽度6.0米，路面采用沥青混凝土路面。
	开展前期工作
	区交通局

	114
	焦石镇页岩气示范区农村道路建设项目（复大路Y023）项目
	2023 
	2023 
	本工程为路面改造，不改变原有路基宽度。项目全长约5.063千米，路基宽度为7米，路面宽度为6米，路肩为2×0.5米。过场镇段长592米，路面宽5米。公路等级为四级，充分利用原有路基，在原来老路的基础上拟合现有平面
	开展前期工作
	区交通局

	115
	李渡街道龙塘村白岩山片区田园综合体建设项目
	2023 
	2025 
	对龙塘村白岩山片区2500亩土地按照田园综合体模式进行高标准整治，配套建设相应的管排水设施，田间种养结合的生产作业设施；对优质水稻生产环节进行适当再补贴并开展冬闲田观光农业生产；对龙塘村白岩山片区所有农村庭院按宜居宜业宜游方式进行治理；对片区所有水域进行综合治理；对白岩山片区林地进行治理。
	立项批复
	区农业农村委

	116
	李渡街道黄草山沿线美丽家园建设项目
	2023 
	2025 
	对李渡街道50里休闲旅游带内沿线1000余户农户进行人居环境综合整治，硬化入户道路12千米（路面宽3.5米）。
	立项批复
	区农业农村委

	117
	李渡街道50里乡村振兴经果林示范带产业升级发展项目
	2023 
	2024 
	对辖区50里经果林示范带内已建成6000亩经果林基地配套建设水肥一体化设施14套（含水源整治、机房、增压设备、管道等）；新建3.0米×0.2米生产便道12.5千米；新建1.2米×0.15米采摘步道23.3千米；新建岚马果园冻库1座1000立方米。
	立项批复
	区农业农村委

	118
	涪陵区历史文化遗址保护及乡村旅游建设工程
	2023 
	2025 
	建巴王陵遗址博物馆7650平方米，建接待中心及管理用房1750平方米，建停车场6500米，建对外连接道500米；配套照明、管网、标识导视系统等。
	开展前期工作
	区文化旅游委

	119
	涪陵432三线军工国防教育基地建设
	2023 
	2024 
	现有厂房、电影院、医院、学校等基础设施隐患治理和道路、文化广场提档升级共计20000平方米左右；新建停车场5000平方米及水电气改造等
	开展前期工作
	区文化旅游委

	120
	集锦大道二段
	2023 
	2027 
	起于现状集锦大道交叉口，经现状大坝后接入环湖路，长4.1公里，城市主干路，双向4-6车道，设计车速50公里/小时。
	开展前期工作
	慧谷湖指挥部

	121
	慧谷东路
	2023 
	2027 
	起于集锦大道二段，终点接规划慧谷西路，全长约4.1公里，城市主干路，双向4车道，设计车速50公里/小时。
	开展前期工作
	慧谷湖指挥部

	122
	涪陵区智慧社区智慧养老云平台
	2023 
	2023 
	在涪陵区民政局建设应用场景，兼容市养老云平台信息管理系统，28家公办养老机构增设摄像机和电脑。
	开展前期工作
	区民政局

	123
	石沱镇特困人员供养服务设施
	2023 
	2023 
	全面完工，建成有床位56张，文化、娱乐、休闲设施设备齐全的养老服务中心
	开展前期工作
	区民政局

	124
	涪陵区社会福利院综合楼
	2023 
	2024 
	新建5800平米房屋，床位100张及食堂餐厅文化活动中心
	开展前期工作
	区民政局

	125
	焦石特困人员供养服务设施
	2023 
	2024 
	建筑面积5129.3平方米，床位162张
	开展前期工作
	区民政局

	126
	龙潭中小企业集聚区一期（涪陵坪上地区农产品加工交易中心）
	2023 
	2024 
	项目占地面积约50亩(预计缴纳出让金时间2024年4月），农产品标准化厂房约19300平方米及配套设施停车位35个，，新建主路长约550米，宽10米，新建内部道路长约1000米，宽8米，;新建雨污管网约6400米。
	开展前期工作
	区乡村振兴局

	127
	涪陵区“三线建设”中国816工程烈士陵园建设项目
	2023 
	2024 
	因国土空间规划未落地，本项目分二期建设，一期实施烈士陵园修缮，新建围墙、景观工程等配套设施；二期新建公厕、管理用房、停车场等。
	开展前期工作
	区退役军人事务局
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